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შესაბამისობის აუდიტის მასშტაბი 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის (დეპარტამენტი)  

მიერ 2012 და 2013 წლების განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობის კანონმდებლობასთან და 

სხვა მარეგულირებელ მოთხოვნებთან შესაბამისობის აუდიტი.  

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია განხორციელებული საქმიანობის მოქმედი 

კანონმდებლობით და სხვა მარეგულირებელი ნორმებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაზე. დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა ასევე პასუხისმგებელია სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურისთვის აუდიტის მიზნებიდან გამომდინარე მოწოდებული ინფორმაციის სისრულესა და 

სისწორეზე.  

ხელმძღვანელობjის პასუხისმგებლობა ასევე მოიცავს შიდა კონტროლის სისტემის შემუშავებას, 

დანერგვასა და შენარჩუნებას, რაც საჭიროა საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის პროცესის 

იმდაგვარი წარმართვისათვის, რომ გამოირიცხოს შეცდომით ან განზრახ არამართლზომიერი 

ქმედებით (თაღლითობით) გამოწვეული არსებითი კანონშეუსაბამობები. 

აუდიტორის პასუხისმგებლობა 

აუდიტორი პასუხისმგებელია, აუდიტის ანგარიშში ასახული გარემოებების სისწორესა და 

მიზანშეწონილობაზე. აუდიტი წარიმართა უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო 

სტანდარტის შესაბამისად (ISSAI 4100), რომელიც მოიცავს შესაბამისობის აუდიტის ჩატარებას, 

განცალკევებით ფინანსური ანგარიშგების აუდიტისაგან.  

აღნიშნული სტანდარტით მოითხოვება აუდიტორის სამუშაო შეესაბამებოდეს ეთიკის ნორმებს და 

ითვალისწინებს აუდიტის იმგვარად დაგეგმვასა და ჩატარებას, რომ მოპოვებულ იქნეს საკმარისი და 

შესაფერისი აუდიტორული  მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ დეპარტამენტის 2012 და 2013 წლების 

საქმიანობა არ შეიცავს მოქმედ საკანონმდებლო და სხვა მარეგულირებელ ნორმებთან არსებით 

შეუსაბამობის ფაქტებს. 

აუდიტორის პასუხისმგებლობაა აუდიტი დაგეგმოს და ჩაატაროს იმდაგვარად, რომ მიიღოს საკმარისი 

და შესაფერისი რწმუნება დასკვნის შესადგენად. აუდიტორული პროცედურები წარიმართა 

აუდიტორის პროფესიულ მსჯელობებზე დაყრდნობით, რაც მოიცავს პროცედურების ჩატარებას იმ 

შეფასებულ მნიშვენლოვან კანონშეუსაბამობების რისკებზე, რომელიც გამოწვეულია თაღლითობით ან 

შეცდომით. მიგვაჩნია, რომ ჩატარებული აუდიტორული პროცედურები საკმარისი და შესაფერისი 

საფუძველია დასკვნის გამოსატანად. 

შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშის ფორმა 

შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში შედგენილია უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების 

საერთაშორისო სტანდარტის (ISSAI 4100) მოთხოვნების მიხედვით - „ანგარიში ვრცელი ფორმით“. 

„ანგარიში ვრცელი ფორმით“ გულისხმობს აუდიტის შედეგებისა და გამოვლენილი გარემოებების 

უფრო დეტალურ განხილვას, რაც ეხმარება აუდიტის ანგარიშის მომხმარებლებს საკითხების 

ყოველმხრივ გაგებასა და მასზე დაყრდნობით ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში.  
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დეპარტამენტის საქმიანობის აღწერა 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი არის საქართველოს რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს (სამინისტრო) დაქვემდებარებაში არსებული სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულება, რომელიც დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესაბამისად 

ახორციელებს საავტომობილო გზების (ს/გზა) ფუნქციონირების ორგანიზებას, მართვას, 

ზედამხედველობასა და კონტროლს; საავტომობილო გზების სფეროში იმ საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, რომლის მონაწილეც არის საქართველო; 

საავტომობილო გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციის, რეკონსტუქცია-

მოდერნიზაციისა და მშენებლობისათვის შესაბამისი სახსრების მოზიდვასა და ამ საკითხებთან 

მიმართებაში სახელმწიფო შემსყიდველი ორგანიზაციის ფუნქციის შესრულებას;  

1. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების მიზნობრივად ხარჯვა 

1.1 2012-2013 წლების საბიუჯეტო განაცხადების  შესაბამისობა  დამტკიცებული ასიგნებებთან 

2012 წელი 

დეპარტამენტმა დაკისრებული ფუნქციების შესასრულებლად 2012 წლის ბიუჯეტიდან მოითხოვა 

1,154,700,000 ლარი, მაგრამ დაუმტკიცდა მხოლოდ 398,910,000 ლარის ასიგნება, რაც საბიუჯეტო 

განაცხადით მოთხოვნილი თანხის 35%-ს შეადგენს. აღნიშნული სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია 

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობის ქვეპროგრამაში მოთხოვნილთან შედარებით 

746,595,000 ლარით ნაკლები ასიგნების გამოყოფით. 

 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

საბიუჯეტო 

განაცხადით 

დამტკიცებული 

ბიუჯეტით 
სხვაობა 

2502 
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების 

ღონისძიებები 
1,154,700,000 398,910,000 (755,790,000) 

250201 
საავტომობილო გზების პროგრამების 

მართვა 
6,200,000 6,070,000 (130,000) 

250202 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 187,420,000 178,355,000 (9,065,000) 

250203 
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების 

მშენებლობა 
961,080,000 214,485,000 (746,595,000) 

დამტკიცებულ ასიგნებებში საბიუჯეტო და დონორი ორგანიზაციებდან მიღებული სახსრების 

თანაფარდობა წარმოდგენილია ცხრილის სახით: 

2012 წლის გეგმა         
პროგრამული 

კოდი 
დასახელება სულ 

საბიუჯეტო 

სახსრები 
გრანტები კრედიტები 

2502 
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების 

ღონისძიებები 
398,910,000 207,705,000 0 191,205,000 

250201 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 6,070,000 6,070,000 0 0 

250202 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 178,355,000 148,755,000 0 29,600,000 

250203 
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების 

მშენებლობა 
214,485,000 52,880,000 0 161,605,000 
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საბიუჯეტო განაცხადით მოთხოვნილი თანხა - 1,154,700,000 ლარი,  ზღვრულ მოცულობას1 62,420,000 

ლარით (5,7%), ხოლო წინა წლის  დაზუსტებულ ბიუჯეტს 613,797,000 ლარით აღემატება (113%).  

ზღვრული  მოცულობის ზემოთ  დაფინანსება - 62,420,000 ლარი, მოთხოვნილია გზების და ხიდების 

მშენებლობისა და  კრედიტორული დავალიანებების დაფარვისთვის, კერძოდ: 

დასახელება 
ზღვრული 

მოცულობით 

ზღვრული 

მოცულობის ზემოთ 
სხვაობა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა       

მცხეთა-ყაზბეგი-ლარსის ს/გზის 132 კმ-ზე გველეთის 

ხიდის მშენებლობა -  ქვეპროგრამა N1.2.10  - ხიდები  
                                   -                      4,000,000             4,000,000  

გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია -  

ქვეპროგრამა N1.2.1 -გზები  
                    72,080,000               120,000,000           47,920,000  

ვალდებულებების კლება                            -    

წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების 

აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა  ქვეპროგრამა N1.2.4  

(საბიუჯეტო სახსრები) 

                    10,000,000                  20,500,000           10,500,000  

სულ                 144,500,000           62,420,000  

 

1.1.1 დონორი ორგანიზაციების  დაფინანსების წილი დეპარტამენტის 2012 წლის საბიუჯეტო 

განაცხადში 

მთლიანი მოთხოვნიდან, 961,080,000 ლარი (83%) შეადგენდა დონორების მიერ დასაფინანსებელ 

პროექტებს, რომელთაგანაც ყველაზე დიდი წილი მოდის შემდეგ პროექტებზე: 

დასახელება დონორი თანხა 

„ჩოლოქი-სარფის გზის ახალი მიმართულების ქვეპროგრამა“ 
აზიის განვითარების ბანკი 

(ADB) 
311,500,000 

“აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 

ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-

რეკონსტრუქციის ქვეპრპგრამა“ 

იაპონიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

სააგენტო(JICA) 

220,000,000 

სულ 

 

531,500,000 

 

 

 

 

                                                           
1
 ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით მხარჯავი დაწესებულებებისათვის 

განსაზღვრული კადრებისა და ასიგნებების ზღვრულ მოცულობები 
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1.1.2 პროექტები დეპარტამენტის საბიუჯეტო განაცხადის მიხედვით, რომლებიც 2012 წლის 

საბიუჯეტო კანონით არ დამტკიცებულა: 

დასახელება 

2012 წლის 

საბიუჯეტო 

განაცხადით 

საბიუჯეტო 

სახსრები 

დონორების 

დაფინანსება  

დამტკიცებული 

ბიუჯეტით 

ფოთი-ანაკლიის საავტომობილო გზის მშენებლობა  

ქვეპროგრამა N2.11 (დონორების დაფინანსებული 

პროექტები) 

83,600,000 18,000,000 65,600,000                -    

ლენტეხი-მესტიის საავტომობილო გზის 

რეკონსტრუქცია-მშენებლობა  ქვეპროგრამა N2.12 

(დონორების დაფინანსებული პროექტები) 

20,000,000 4,000,000 16,000,000                -    

მესტია-უშგულის საავტომობილო გზის 

რეკონსტრუქცია-მშენებლობა  ქვეპროგრამა N2.13 

(დონორების დაფინანსებული პროექტები) 

29,000,000 8,200,000 20,800,000                -    

ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) ქვეპროგრამა 

N2.8.2 (დონორების დაფინანსებული პროექტები) 
176,500,000 51,300,000 125,200,000                -    

სულ 309,100,000,000 81,500,000,000 227,600,000,000                -    

 

1.1.3   შესრულებული პროექტები რომლებიც არ იყო გათვალისწინებული დეპარტამენტის  2012 წლის 

საბიუჯეტო განაცხადით:  

- ყაზბეგი-ლარსის საავტომობილო გვირაბის მშენებლობა (25020212) - 950,000 ლარი - (ADB); 

- შიდა სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი  (25020218) - 29,200,000 ლარი - 

(WB). 

2013 წელი 

დეპარტამენტმა დაკისრებული ფუნქციების შესასრულებლად 2013 წლის ბიუჯეტიდან მოითხოვა 

789,090,000 ლარი, მაგრამ დაუმტკიცდა მხოლოდ 501,740,000 ლარის ასიგნება, რაც საბიუჯეტო 

განაცხადით მოთხოვნილი თანხის 64%-ს შეადგენს. აღნიშნული სხვაობა გამოწვეულია გზების 

მოვლა-შენახვისა და ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობის ქვეპროგრამებში, შესაბამისად 

188,100,000 და 99,250,000 ლარით ნაკლები ასიგნებების გამოყოფით. 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

საბიუჯეტო 

განაცხადით 

დამტკიცებული 

ბიუჯეტით (ბოლო) 
სხვაობა 

2502 
საგზაო ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების ღონისძიებები 
789,090,000 501,740,000 (287,350,000) 

250201 
საავტომობილო გზების პროგრამების 

მართვა 
5,270,000 5,270,000 0  

250202 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 394,320,000 206,220,000 (188,100,000) 

250203 
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების 

მშენებლობა 
389,500,000 290,250,000 (99,250,000) 
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დამტკიცებულ ასიგნებებში საბიუჯეტო და დონორი ორგანიზაციებდან მოზიდული სახსრების 

თანაფარდობა წარმოდგენილია ცხრილის სახით: 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება სულ 

საბიუჯეტო 

სახსრები 
გრანტები კრედიტები 

2502 
საგზაო ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების ღონისძიებები 
501,740,000 245,360,000 0 256,380,000 

250201 
საავტომობილო გზების პროგრამების 

მართვა 
5,270,000 5,270,000 0 0 

250202 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 206,220,000 159,820,000 0 46,400,000 

250203 
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების 

მშენებლობა 
290,250,000 80,270,000 0 209,980,000 

 

საბიუჯეტო განაცხადით  მოთხოვნილი თანხა  - 789,090,000 ლარი, ზღვრულ  მოცულობას 53,600,000 

ლარით (7%), ხოლო  წინა წლის  დაზუსტებულ ბიუჯეტს  288,605,000 ლარით (57%) აღემატება.  

ზღვრული  მოცულობის ზემოთ  დაფინანსება - 53,600,000 ლარი, მოთხოვნილია   გზების 

პერიოდული შეკეთებისა და რეაბილიტაციისათვის (26020201).  

1.1.4 დონორი ორგანიზაციების  დაფინანსების წილი დეპარტამენტის 2013 წლის საბიუჯეტო 

განაცხადში 

საბიუჯეტო განაცხადით მთლიანი მოთხოვნიდან, 604,500,000 ლარი (76.6%) შეადგენს დონორების 

მიერ დასაფინანსებელ პროექტებს, რომელთაგანაც ყველაზე დიდი წილი მოდის შემდეგ პროექტებზე:  

დასახელება დონორი თანხა 

„ჩოლოქი-სარფის გზის ახალი მიმართულების 

ქვეპროგრამაზე“ 
აზიის განვითარების ბანკი(ADB) 100,000,000 

“აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული 

ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-

სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-

რეკონსტრუქციის ქვეპრპგრამა“ 

იაპონიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის სააგენტო 

(JICA) 

100,000,000 

“სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 

0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა” 

დაფინანსებულია ევროპის 

საინვესტიციო ბანკის მიერ (EIB) 
80,000,000 

სულ 

 

280,000,000 
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1.1.5 პროექტები დეპარტამენტის საბიუჯეტო განაცხადის მიხედვით, რომლებიც 2013 წლის 

საბიუჯეტო კანონით არ დამტკიცებულა: 

დასახელება 

2013 წლის 

საბიუჯეტო 

განაცხადით 

საბიუჯეტო 

სახსრები 

დონორების 

დაფინანსება  

2013 წ. 

დამტკიცებული 

ბიუჯეტით 

ყაზბეგი-ლარსის საავტომობილო 

გზაზე გვირაბის მშენებლობა (ADB) 
                  7,000,000             1,400,000              5,600,000                 -    

ფოთი-ანაკლიის საავტომობილო გზის 

მშენებლობა  
                50,000,000           11,280,000            38,720,000                 -    

მესტია-უღვირის საავტომობილო 

გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა   
                18,000,000             4,400,000            13,600,000                 -    

ხულო-ბეშუმი-ადიგენის 

საავტომობილო გზის 

რეკონსტრუქცია-მშენებლობა 

                50,000,000           14,000,000            36,000,000                 -    

ქ. ბათუმში მდ. ჭოროხზე იდის 

მშენებლობა  
                20,000,000             4,200,000            15,800,000                 -    

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 

საავტომობილო გზის კმ16-კმ20 

აეროპორტი-ლოჭინის მონაკვეთის 

მშენებლობა 

                15,000,000             3,800,000            11,200,000                 -    

სულ               160,000,000           39,080,000          120,920,000                 -    

 

1.1.6 შესრულებული პროექტები რომლებიც  დეპარტამენტის  2013 წლის საბიუჯეტო განაცხადით 

არ იყო გათვალისწინებული: 

კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (25020211) - 7,000,000 ლარი (WB). 

 

1.2 საბიუჯეტო ასიგნებებში განხორციელებული ცვლილებების  შესაბამისობა საბიუჯეტო 

კოდექსის  მოთხოვნებთან  

2012 წელს დეპარტამენტის პროგრამების მიხედვით დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს 

შორის სხვაობა 30%-ს არ აღემატება, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის 

სხვაობა -  15%-ს. 

2013 წელს „გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვის“ პროგრამაში (კოდი 250202), სხვაობა 

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ბიუჯეტს შორის შეადგენს 30.41%-ს (დამტკიცებული ბიუჯეტი - 

206,220,000 ლარი,  დაზუსტებული - 268,927,400 ლარი). „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 56-ე 

მუხლის თანახმად, თუ მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების მიხედვით დამტკიცებულ და 

დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს, ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიში უნდა  მოიცავდეს ინფორმაციას აღნიშნული შეუსაბამობების შესახებ,   რაც დეპარტამენტის 

მიერ წარმოდგენილი არ არის. 

 

რეკომენდაცია N1 -  დეპარტამენტმა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის 30%-ზე მეტი 

შეუსაბამობის არსებობის შემთხვევაში წლიურ ანგარიშს დაურთოს „საქართველოს საბიუჯეტო 

კოდექსის“ 56-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაცია. 
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1.3 2012-2013 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობა 

2012 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 195,155,968 

შრომის ანაზღაურება 3,690,558 

თანამდებობრივი სარგო 2,280,548 

პრემია 1,410,010 

საქონელი და მომსახურება 43,810,052 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 169,104 

მივლინებები 74,982 

ოფისის ხარჯები 824,913 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 34,012 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯები 2,504 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 718,431 

სხვ დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  41,986,106 

სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები 49,914 

სხვადასხვა ხარჯები 749,552 

არაფინანსურ აქტივებზე გაწეული საკასო ხარჯი 143,950,732 

ძირითადი აქტივები 140,786,808 

შენობა-ნაგებობები 133,022,959 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 7,763,224 

სხვა ძირითადი აქტივები  625 

არაწარმოებულ აქტივები 3,163,924 

სხვა კრედიტორულ დავალიანებებზე გაწეული ხარჯი   2,905,160 

 

2013 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება       304,772,531  

შრომის ანაზღაურება 3,929,781 

თანამდებობრივი სარგო 2,582,731 

პრემია 1,347,050 

საქონელი და მომსახურება 40,709,614 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 183,320 

მივლინებები 105,713 

ოფისის ხარჯები 756,309 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 23,538 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯები 2,237 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 376,454 

სხვ დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  39,262,043 

სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები 31,528 

სხვადასხვა ხარჯები  918,149 

არაფინანსურ აქტივებზე გაწეული საკასო ხარჯი 253,938,979 

ძირითადი აქტივები 251,734,172 

შენობა-ნაგებობები 250,250,503 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 1,476,634 

სხვა ძირითადი აქტივები  7,035 

არაწარმოებულ აქტივები 2,204,807 

სხვა კრედიტორულ დავალიანებებზე გაწეული ხარჯი   5,244,480 
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საბიუჯეტო სახსრების მოქმედ კანონმდებლობასთან შეუსაბამოდ ხარჯვა   

2012 წლის 10 აგვისტოს2 და 7 სექტემბრის ბრძანებების3 საფუძველზე დეპარტამენტის თავმჯდომარის 

მოადგილე მივლინებულ იქნა რუმინეთში. ამავე ბრძანებით დეპარტამენტს დაევალა მის 

კორპორატიულ ნომერზე როუმინგული მომსახურების ჩართვა. მივლინების დროს გაწეულმა 

რომუნიგის ხარჯმა შეადგინა  4,337 ლარი და ანაზღაურდა დეპარტამენტის მიერ, მაშინ როდესაც მისი 

ყოველთვიური ლიმიტი შეადგენდა 120 ლარს4. აღნიშნული ეწინააღმდეგება  საქართველოს 

პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის N231 ბრძანებულების „მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი 

მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ მოთხოვნებს. 

რეკომენდაცია N2 -  დეპარტამენტმა თანამშრომელთა სამსახურებრივი მივლინების დროს დაიცვას 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების5 - „მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების 

ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ - მოთხოვნები. ასევე უზრუნველყოს თანამშრომელთათვის 

ზედმეტად ანაზღაურებული თანხების უკან დაბრუნება. 

 

2. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდებიდან  გამოყოფილი სახსრების 

ხარჯვის მდგომარეობა 

 

2.1 სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდებიდან სახსრების გამოყოფის საფუძვლები 

და  მიღებული დაფინანსების დანიშნულებით გამოყენება 

2012 და 2013 წლებში დეპარტამენტს საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდებიდან დაფინანსება არ მიუღია. 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, 2012 წელს დეპარტამენტს გამოეყო 

14,050,000 ლარი, რაც მთლიანად მიიმართა გზების მშენებლობასა და მოვლა-შენახვაზე, კერძოდ:  

 

 

 

 

                                                           
2
 ბრძანების ნომერი N349/მ 

3 N373/მ 
4
 თავმჯდომარის 2012 წლის 1 მარტის N12 ბრძანება 

5
 2005 წლის 20 აპრილის N231 
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კოდი ღონისძიების დასახელება 

მთავრობის 

განკარგულების 

თარიღი და 

ნომერი 

გამოყოფილი 

თანხის 

მოცულობა 

(ლარი) 

 25020201 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ზემო მაჩხაანი-ზემო ბოდბეს 

დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის, სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტში, საქობო-სიღნაღი-წნორისშიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ს/გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის და ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტში, სოფელ საკეციაში მდინარე ზნაკურაზე ხიდის 

მშენებლობის დაფინანსება 

N972,  

24.05.2012  
1,900,000 

 25020201 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მდებარე ხანჩალის ტბაზე არსებული 

ნაპირდამცავი დამბის გამაგრების პირველი რიგის გადაუდებელი 

სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საპროექტო და საზედამხედველო 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსება 

N1058, 

05.06.2012 
300,000 

 25020201 

ხულოს უნიციპალიტეტში, გოდერძის უღელტეხილთან მიმდინარე ახალი 

საკურორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობასთან დაკავშირებით, ბათუმი-

ახალციხის ს/გზის 105-109 კმ-ის მონაკვეთზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების 

დაფინანსება 

N1305,   

06.07.2012 
2,750,000 

 25020201  

ჩხოროწყუს, წალენჟიხის და ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტების ს/გზების 

ცალკეული მონაკვეთების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მათთან 

დაკავშირებული საპროექტო და საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა  

N1453,   

27.07.2012 
400,000 

 25020201  
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წყალტუბო-ხონის ს/გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება 

N1462,  

27.07.2012 
1,500,000 

 25020201  ჯვარი (ჯვარზენი) - ჩქვალერი-საჩინოს ს/გზის სამუშაოების დაფინანსება 
N1596,   

13.08.2012  
2,000,000 

25020205  
2012 წლის მაისში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურის აღდგენასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება 

N930,    

15.05.2012 
1,250,000 

 25020208  
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) ს/გზის 

გუდაური-კობის ცალკეული დაზიანებული მონაკვეთების რეაბილიტაცია 

N1453,   

27.07.2012 
3,000,000 

25020212  

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის მლეთა-

კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გვირაბის და მისასვლელი გზების 

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და 

გარემოსდაცვითი შეფასების მოსამზადებელი სამუშაოების დაფინანსება 

N1369,  

13.07.2012  
950,000 

  სულ      14,050,000 

  

ანალოგიურად, 2013 წელს, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  დეპარტამენტს 

გამოეყო 55,562,650 ლარი, რაც ასევე მთლიანად მიიმართა გზების მშენებლობასა  და მოვლა-

შენახვაზე, კერძოდ: 
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კოდი ღონისძიების დასახელება 

მთავრობის 

განკარგულების 

თარიღი და ნომერი 

გამოყოფილი თანხის 

მოცულობა (ლარი) 

25020201  

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თიანეთი-ზარიძეები-

ჟინვალი  ს/გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და 

სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული 

საპროექტო და საზედამხედველო მომსახურებების 

სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით 

N255 

11.04.2013 
10,000,000 

 25020201  

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-

მესტია-ლასდილის  ს/გზის მესტია-უშგულის 141-154 კმ 

მონაკვეთის  სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მასთან 

დაკავშირებული  საზედამხედველო მომსახურებების 

სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსება 

N343 

24.05.2013 
7,000,000 

25020201  

წყალტუბო-ხონის ს/გზის, ხობი-საჯიჯაო-ლესიჭინეს ს/გზის 

ცალკეული დაზიანებული მონაკვეთების, ბათუმი (ანგისა) - 

ახალციხის ს/გზის ზარზმა-ადიგენის მონაკვეთის, ჯვარი 

(ჯვარზენი)-ჩქვალერი-საჩინოს ს/გზის რეაბილიტაციის და 

აღნიშნული ობიექტების საზედამხედველო მომსახურების 

ხარჯების დაფინანსება 

N407 

02.05.2013 
12,332,250 

25020201  

საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალციხე-ნინოწმინდა 

(სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი)  ს/გზის კმ 68+600 -  კმ 

69+600  მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და 

მასთან დაკავშირებული  საზედამხედველო მომსახურებების  

შესყიდვის დაფინანსება 

N507 

30.05.2013 
800,000 

25020201  

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერე-

ჭიათურა-ზესტაფონის  ს/გზის კმ25 - კმ45 ცალკეული 

მონაკვეთების სარეაბილიტაციო სამუშაოების,  

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზესტაფონი-

ბაღდადის  ს/გზის კმ11 - კმ18.8  მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული  საზედამხედველო 

მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსება 

N602 

21.06.2013 
8,000,000 

25020201  

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნორი-

დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის  ს/გზის კმ42 - კმ30 და კმ35 - 

კმ45  მონაკვეთების  სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და 

მასთან დაკავშირებული  საზედამხედველო მომსახურებების 

სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსება 

N698 

03.07.2013 
10,000,000 

25020201  

ადგილობრივი მნიშვნელობის მონგირი-ახუთის,  

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვანი-სულორის და 

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუხური-თაიას  ს/გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება 

N407 

02.05.2013 
5,485,400 

25020201  

საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი (ასაქცევი) - 

სარფის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი)  ს/გზის კმ117-

კმ119   მონაკვეთზე ფერდობის ჩამოწმენდისა და გამაგრების 

სამუშაოების  და მასთან დაკავშირებული საზედამხედველო 

მომსახურების სახელმწიფო  შესყიდვა 

N999 

30.07.2013 
1,810,000 

25020205  

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის 

(რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) ს/გზის გუდაური-კობის 

მონაკვეთზე საზვავე უბნების კვლევის, მართვის 

ტექნოლოგიურ-ტექნიკური საშუალებების დადგენისა და 

ზვავების მართვის სამოქმედო გეგმის შემუშავების 

მომსახურების  შესყიდვის დაფინანსება 

N405 

02.05.2013 
135,000 

სულ 
 

  55,562,650 

 

ზემოაღნიშნული სახსრების გამოყენების მდგომარეობა მოცემულია წინამდებარე ანგარიშის შემდგომ 

ნაწილში. 
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3.  სახელმწიფო შესყიდვების შესაბამისობა მოქმედ კანონმდებლობასთან  

3.1     სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების შესაბამისობა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მოთხოვნებთან 

 

3.1.1 სატენდერო მოთხოვნებთან შეუსაბამო ტექნიკური დოკუმენტაცია 

- გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდენახში მდინარე მღვრიეხევზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების 

ტენდერის (SPA 120025126 – 16.10.2012 - სავარაუდო ღირებულება - 147,710 ლარი) ერთ-ერთ 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნას წარმოადგენდა 300,000 ლარის ღირებულების ანალოგიური ხასიათის, 

სირთულისა და შინაარსის სამუშაოების შესრულების გამოცდილება. გამარჯვებული კომპანიის, შპს 

„კლოტოიდა 2009-ის“ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ აკმაყოფილებს  საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებს ანალოგიური სამუშაოების გამოცდილების შესახებ. 

- შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შულავერი-წითელი ხიდის ს/გზის მე-5 კმ-ზე არსებული 

სახიდე   გადასასვლელის  სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტენდერში   (SPA 130002837 -  01.02.2013 - 

სავარაუდო ღირებულება - 573,740 ლარი)  გამარჯვებული კომპანიის, შპს „მითის“ მიერ 

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ აკმაყოფილებს  საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს ანალოგიური 

სამუშაოების გამოცდილების შესახებ6.  

- სოფელ გომბორში მდინარე რუსიანზე მშენებარე ნაპირსამაგრი ნაგებობის გაგრძელების სამუშაოების 

ტენდერში (SPA 120025562 – 29.10.2012 -  სავარაუდო ღირებულება -  96,700 ლარი) გამარჯვებული 

პრეტენდენტის, შპს „MSHEN-GROUP მშენ-გროუფი“ მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია 

არ შეესაბამება საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს -  ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის 

სამუშაოების გამოცდილების შესახებ, ვინაიდან  შპს „MSHEN-GROUP მშენ-გროუფს“ შესრულებული 

ჰქონდა მხოლოდ გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები. აღსანიშნავია, რომ სამუშაოების მთელი 

მოცულობა  შეასრულა მეორე პრეტენდენტმა და შემდგომში შპს „MSHEN-GROUP მშენ-გროუფ-ის“ 

ქვეკონტრაქტორმა შპს „არილმა“7, თუმცა კონტრაქტორსა და დეპარტამენტს შორის გაფორმებული 

ხელშეკრულების მიხედვით ქვეკონტრაქტორის მიერ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა არ 

უნდა აღემატებოდეს მთლიანი სამუშაოების 40%-ს. ასევე, მიმწოდებელი ვალდებული იყო 

წერილობით ეცნობებინა სრულყოფილი ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორებთან დაკავშირებით. 

დეპარტამენტიდან მიღებული  განმარტების თანახმად, მათთვის ქვეკონტრაქტორის შესახებ 

ინფორმაცია წარდგენილი არ ყოფილა, თუმცა დასრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ 

შედგენილ აქტში მითითებულია, რომ სამუშაოები განახორციელა ორგანიზაცია - შპს „MSHEN-GROUP 

მშენ-გროუფმა“, ქვეკონტრაქტორ შპს „არილთან“ ერთად.    

ასევე, რადგან სამუშაოები მთლიანად ქვეკონტრაქტორმა შეასრულა,  შპს „MSHEN-GROUP მშენ-

გროუფმა“ უსაფუძვლოდ მიიღო ნაპირსამაგრ სამუშაოებში გამოცდილება (მომავალ ტენდერებში 

მონაწილეობის მისაღებად). 

                                                           
6
 შპს „მითს“ არ აქვს შესრულებული  ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოები (სახიდე გადასასვლელის 

მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია,  რეაბილიტაცია)  1,200,000 ლარის საერთო ღირებულებით. მის მიერ 

შესრულებული სამუშაოების შესახებ ცხრილის  მე-5  (ნაპირსამაგრი სამუშაოები) პოზიციაში დასახელებული სამუშაოები  არ 

მიეკუთვნება სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. 
7
 2012 წლის 14 ნოემბრის N1/14 ხელშეკრულება 
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- დეპარტამენტმა 2013 წლის 9 ივლისს გამოაცხადა ორი ტენდერი, SPA130014904 და SPA130014906. 

სატენდერო მოთხოვნის თანახმად, პრეტენდენტის მიმდინარე საკონტრაქტო ვალდებულებებისა და 

წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების ფასის ჯამი არ უნდა ყოფილიყო ბოლო სამი წლის საშუალო 

წლიურ ბრუნვაზე მეტი.  

ორივე ტენდერში მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ შპს „სერპანტინმა“ და ერთიდაიმავე დღეს ორივე 

ტენდერში გამოცხადდა გამარჯვებულად. თითოეული ტენდერის დამოუკიდებლად განხილვის 

შემთხვევაში, როგორც ეს მოხდა აღნიშნულ ტენდერებთან მიმართებაში, შპს სერპანტინი 

აკმაყოფილებდა სატენდერო მოთხოვნებს. თუმცა დეპარტმანეტის მიერ გათვალისწინებული 

სატენდერო მოთხოვნების მიზანი, რაც გულისხმობდა იმას, რომ პრეტენდენტს არ უნდა ჰქონოდა 

დიდი ოდენობის მიმდინარე ვალდებულებები, რათა ხელი არ შეშლოდა აღნიშნული სამუშაოების 

დროულ და ხარისხიანად შესრულებაში, ვერ იქნა მიღწეული: 

ტენდერის N სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

SPA 130014904 წნორი-დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის ს/გზის 24-30 კმ. 6,181,180 

SPA 130014906  წნორი-დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის ს/გზის 35-45 კმ. 4,906,910 

სულ 

 
11,088,090 

 

 ლარი 

მიმდინარე კონტრაქტების ჯამი (სერპანტინის წარმოდგენილი) 4,400,957 

ახალი ტენდერი - SPA 130014906   4,906,910 

ახალი ტენდერი - SPA 130014904 6,181,180 

სულ ტენდერებამდე და ტენდერების შემდგომი კონტრაქტების ღირებულებების ჯამი 15,489,047 

  ბოლო სამი წლის საშუალო ბრუნვა (სერპანტინის წარმოდგენილი) 13,150,600 

სხვაობა  2,338,447 

 

აღსანიშნავია, რომ მსგავსი სატენდერო მოთხოვნის გადამოწმება არის მნიშვნელოვან სირთულეებთან 

დაკავშირებული რასაც სატენდერო კომისია დიდი ალბათობით ვერ შეძლებს. როდესაც პრეტენდენტი 

სატენდერო კომისიას წარუდგენს მიმდინარე ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციას, შესაძლებელია 

ტენდერში გამარჯვებამდე იგივე ორგანიზაციამ გააფორმოს სხვა ხელშეკრულებები სხვადასხვა 

შემსყიდველებთან რაც შესაძლოა იწვევდეს სატენდერო მოთხოვნის დარღვევას. მსგავსი ფაქტის 

შემთხვევაში სატენდერო კომისია ვერ შეძლებს სატენდერო მოთხოვნასთან შესაბამისობის 

გაკონტროლებას, რადგან „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა 

და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის 

შესაბამისად სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტები ფასდებიან, მათ მიერ სისტემაში 

განთავსებული ტექნიკური დოკუმენტაციისა და საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი 

დოკუმენტაციის მიხედვით.  

 

რეკომენდაცია N3 - დეპარტამენტმა სატენდერო მოთხოვნები შეადგინოს ისე, რომ შეუძლებელი არ 

იყოს თითოეული სატენდერო მოთხოვნის გადამოწმება. სატენდერო კომისიის მიერ გადამოწმებულ 

პარამეტრებს და დაოქმებულ შედეგს არ უნდა სჭირდებოდეს ხელშეკრულების გაფორმებამდე 

ხელახალი გადახედვა. 
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3.1.2 უსაფუძვლო დისკვალიფიკაცია   

N6 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ს/გზების მიმდინარე 

შეკეთების (ტენდერი SPA 120025563 - 29.10.2012 - სავარაუდო ღირებულება - 857,347 ლარი) 

ტენდერიდან დისკვალიფიკაციას დაექვემდებარა შპს „MSHEN-GROUP  მშენ-გროუფი“, სათანადო 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების8 არ ქონის მიზეზით, თუმცა, პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციით იგი აკმაყოფილებდა ძირითად საკვალიფიკაციო მოთხოვნას9, ხოლო მათი 

დარჩენილი ნაწილის დაზუსტება დეპარტამენტის მიერ შესაძლებელი იყო, როგორც ეს 

განხორციელდა მომდევნო გამარჯვებული პრეტენდენტის,  შპს „ავტობანის“ შემთხვევაში10.  

 

3.1.3 მნიშვნელოვნად განსხვავებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  

აუდიტის პერიოდში ჩატარებულ ტენდერებში უმეტეს შემთხვევაში, შესყიდვაში მონაწილე პირებს 

უკანასკნელი 3 და მიმდინარე წლის განმავლობაში შესრულებული უნდა ჰქონოდათ სავარაუდო 

ღირებულების დაახლოებით ორმაგი ოდენობის (200%) სამუშაო გამოცდილება. თუმცა რამდენიმე 

ტენდერში აღნიშნულისაგან მკვეთრად განსხვავებული მოთხოვნაა,  კერძოდ:  

 

N 

ტენდერის 

SPA N  და 

თარიღი 

ღონისძიების დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

საჭირო 

გამოცდილება 
% 

1 

SPA 

120005450; 

14.02.2012 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ნოსირი-

გეჯეთი-ნოქალაქევის ს/გზის კმ4 და კმ5 მიწის ვაკისის 

აღდგენითი სამუშაოები 

             707,830             700,000  99% 

2 

SPA 

120003667; 

01.12.2012 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერე-

ზესტაფონის ს/გზის კმ46-კმ53 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

          4,886,320          6,000,000  123% 

3 

SPA 

120003523; 

31.01.2012 

რუფოთი-ალისუბანი-საზანო-თუზი-ქვაციხე-კიცხის 

ს/გზის კმ1+000-კმ18+660 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 

          4,580,450          6,000,000  131% 

4 

SPA 

120017737; 

25.06.2012 

წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხის ს/გზის რეაბილიტაცია         11,686,920        16,000,000  137% 

5 

SPA 

120016860; 

15.06.2012 

ქუთაისი-ალპანა-მამისონის ს/გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 
          4,622,140          6,000,000  130% 

6 

SPA 

130005263; 

01.03.2013 

-  საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის საავტომობილო გზის კმ96 - კმ 107 მონაკვეთზე 

არსებული გვირაბების (გალერეების)  სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები - 

          4,951,360          5,000,000  101% 

7 

SPA 

130017711; 

13.08.2013 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზარზმის 

მონასტერთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები   

             353,290          2,800,000  793% 

                                                           
8
 უკანასკნელი სამი და მიმდინარე წლის განმავლობაში 1,600,000 ლარის ღირებულების ანალოგიური სამუშაოების 

გამოცდილება (მათ შორის ერთ-ერთ ობიექტზე 800,000 ლარის); ინფორმაცია ზამთრის საყრდენი პუნქტების შესახებ;  მანძილი 

ა/ბეტონის ქარხანასა და ობიექტს შორის; საიჯარო ხელშეკრულება სპეციალურ ტექნიკაზე.. 
9 შერულებული ჰქონდა ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოები   ჯამში 1,793,713 ლარის, ხოლო ერთ-

ერთ ობიექტზე 941,934 ლარის ოდენობით. 
10 (წერილი  N08-01-04/4712,  21.11.2012 - 9 ერთეულ მანქანა-მექანიზმზე საიჯარო ხელშეკრულებებისა  და  საყრდენი პუნქტების 

მოწყობის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა) 
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8 

SPA 

130019577; 

06.09.2013 

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ17-კმ27 ზაჰესი-

ნატახტარის მონაკვეთზე საცვეთი ფენის მოწყობის 

სამუშაოები  

          8,862,995        40,000,000  451% 

9 

SPA 

1200019815; 

17.07.2012 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ალპანა-

ცაგერის ს/გზის კმ1-კმ12 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები   

          7,469,030        10,000,000  134% 

 

რეკომენდაცია N4: დეპარტამენტმა შეიმუშაოს მეთოდოლოგია, თუ რა ანალოგიური სამუშაოების 

გამოცდილება უნდა მოითხოვოს სატენდერო დოკუმენტაციით. მეთოდოლოგია უნდა 

ითვალისწინებდეს: შესასრულებელი სამუშაოების სირთულეს, მნიშვნელობას, შესრულების ვადებს, 

ობიექტის ადგილმდებარეობას, სავარაუდო ღირებულებასა და სხვა მნიშვნელოვან ფაქტორებს. 

3.2     2012 და 2013 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებების შესრულების მდგომარეობა 

გამარტივებული   შესყიდვები 

3.2.1 უსაფუძვლოდ შეზღუდული ვადები 

დეპარტამენტმა შპს „უდტ-ტექნიკისაგან“ 2012 წლის 14 სექტემბერს11 გამარტივებული წესით12 

შეისყიდა საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვისათვის საჭირო 6,099,023 ლარის ღირებულების 19 

ერთეული საგზაო ტექნიკა13. აღსანიშნავია, რომ დეპარტამენტს საგზაო ტექნიკის შესაძენად საჭირო 

თანხა გამოეყო 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონში 2012 წლის მაისში 

განხორციელებული ცვლილების შედეგად. 2012 წლის მაისიდან 2012 წლის სექტემბრამდე პერიოდში 

შესაძლებელი იყო შესყიდვა განხორციელებულიყო ტენდერის გზით, რასაც შესაძლოა დაეზოგა 

საბიუჯეტო სახსრები. წარმოდგენილი განმარტებით, აღნიშნული პერიოდი დასჭირდა ბაზრის 

კვლევას, რაც აუდიტის ჯგუფმა არ გაიზიარა, ვინაიდან ბაზრის კვლევა უნდა განხორციელებულიყო 

ბიუჯეტიდან  შესაბამისი  სახსრების გამოყოფამდე.  

3.2.2 სამუშაოების დაწყება მნიშვნელოვანი დაგვიანებით 

- „კალა-ხალდეს საავტომობილო გზაზე მოძრაობის გაუმჯობესების გადაუდებელი სამუშაოების“ (ს.ტ. 

N3-12, 8.05.2012 შესრულება - 79,944 ლარი) შესრულების ვადები შპს „ენგური 2006-ის“ 

ხელშეკრულებით განესაზღვრა 2012 წლის 8 მაისიდან 31 ივლისამდე. შპს-მ საავანსო თანხა 24,000 

ლარი მიიღო ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთ კვირაში, თუმცა სამუშაოები დაიწყო დაახლოებით 

5 თვის დაგვიანებით.  

საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამმართველოს უფროსის მოხსენებითი ბარათის14 

თანახმად 2012 წლის 20 სექტემბრისთვის, სამუშაოები მიმდინარეობდა დაჩქარებული ტემპებით და 

                                                           
11

 მშ N1-12; 14.09.2012 
12

 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 სექტემბრის N1713 განკარგულების საფუძველზე   
13

 „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი, ასევე ითვალისწინებს 

სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების 

მიზნით შესყიდვის გამარტივებული წესით განხორციელების შესაძლებლობას. 
14

 N4900 
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უკვე შესრულებული იყო 50-60%. თუმცა, წარმოდგენილი დოკუმენტების15 მიხედვით, სამუშაოები 

ფაქტობრივად დაიწყო 2012 წლის 1 ოქტომბერს და დაასრულა 30 ოქტომბერს.  

დეპარტამენტიდან მიღებული განმარტებით, სამუშაოების დაგვიანებით დაწყება განაპირობა ცუდმა 

კლიმატურმა პირობებმა, რაზეც წარმოდგენილია შესაბამისი უწყების მიერ გაცემული ამინდის 

ცნობები. თუმცა, 8 მაისიდან 1 ოქტომბრამდე (146 დღე) ნალექიანი იყო მხოლოდ 51 დღე. 

- „მესტიის შემოვლითი ს/გზის სამშენებლო სამუშაოების“ (მშ. N2-11, 14.07.2011  სამუშაოთა 

ღირებულება - 4,645,000 ლარი) შესყიდვა განხორციელდა გამარტივებული წესით მთავრობის 2011 

წლის 12 ივლისის განკარგულების16 საფუძველზე, სახელმწიფო მნიშვნელობის ღონისძიებების 

შეუფერხებლად და დროულად განხორციელებისთვის. ხელშეკრულება გაფორმდა 2011 წლის 14 

ივლისს და კონტრაქტორმა, შპს „ზიმომ“, ავანსის სახით 28 ივლისს მიიღო 1,858,000 ლარი, ხოლო 

სამუშაოები დაიწყო 45 დღის დაგვიანებით 2011 წლის 1 სექტემბერს.  სამუშაოების გვიან დაწყების 

გამო კონტრაქტორმა ვერ დაასრულა სამუშაოები ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში და 

ორმხრივი შეთანხმებების საფუძველზე შესრულების ვადა გაიზარდა ზუსტად 45 დღით. 

- „გუდაურის ტერიტორიაზე საგზაო, წყალმომარაგებითი, საკანალიზაციო და გარე განათებით 

სამუშაოებზე“ (ადგ.რ. N9-11, 28.07.2011 - სამუშაოთა ღირებულება 3,510,000 ლარი) შპს „კომპანია ბლექ 

სი გრუპთან“ ხელშეკრულება გაფორმდა 2011 წლის 28 ივლისს. ხელშეკრულების მიხედვით შპს-ს 

სამუშაოები უნდა დაესრულებინა 2011 წლის 31 დეკემბრამდე. კონტრაქტორს ავანსის სახით 1,404,000 

ლარი გადაერიცხა 10 აგვისტოს, თუმცა სამუშაოები ფაქტობრივად დაიწყო ერთი თვის დაგვიანებით 1 

სექტემბერს, ხოლო საბოლოოდ შპს „კომპანია ბლექს სი გრუპმა“ ორმხრივი შეთანხმებების 

საფუძველზე სამუშაოები დაასრულა თავდაპირველად განსაზღვრულ ვადასთან შედარებით 

დაახლოებით 9 თვის დაგვიანებით. 

– „საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

ს/გზის გუდაური-კობის კმ. 96 - კმ. 107 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე“ (ს.რ. N2-12,  

5.09.2012 საორიენტაციო ღირებულება - 15,500,000 ლარი) ხელშეკრულება გამარტივებული წესით 

გაფორმდა სამუშაოების შეზღუდულ ვადებში ჩატარების მიზნით. ავანსი 3,000,000 ლარი გადაირიცხა 

ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთ კვირაში, 12.09.2012 წელს. ფაქტობრივად სამუშაოები დაიწყო 

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 9 თვის შემდეგ.  

რეკომენდაცია N5: დეპარტამენტმა ხელშეკრულებებში ცალსახად განსაზღვროს „სამუშაოს დაწყების 

თარიღი“. დეპარტამენტი აღნიშნულ თარიღს უნდა იყენებდეს ჯარიმის გამოთვლისთვის იმ 

შემთხვევებში, როდესაც კონტრაქტორს თავდაპირველი ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

სამუშაოების დასრულების ვადა გაუგრძელდება და ამავდროულად სამუშაოები არაობიექტური 

მიზეზების გამო დაწყებული ექნება „სამუშაოს დაწყების თარიღის“ შემდგომ (დაგვიანებით). 

აღნიშნული რეკომენდაციის დანერგვა ხელს შეუწყობს კონტრაქტორების მხრიდან სამუშაოების 

დროულად დასრულებას და შეამცირებს საბიუჯეტო თანხებით კერძო კომპანიებისთვის ავანსის 

სახით გადახდილი საბრუნავი სახსრების უსაფუძვლოდ შექმნის შემთხვევებს.  

                                                           
15

 კომისიური მიღება ჩაბარების აქტი და სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი 
16

 N1429 
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3.2.3 ერთგვაროვანი სამუშაოებისა და მასალების მნიშვნელოვნად განსხვავებული ღირებულებები  

- „ბათუმი-ახალციხის ს/გზის კმ. 106 და კმ. 109 მონაკვეთზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების“17 

მიღების აქტში სამუშაოთა ერთეულის ღირებულებები ხარჯთაღრიცხვასთან შედარებით შეცვლილია 

მნიშვნელოვნად. ამასთან ზოგიერთ შემთხვევაში ერთი და იგივე სამუშაოს ღირებულება 

განსხვავებულია სხვადასხვა კილომეტრებზე (კმ. 106 და კმ. 109). კერძოდ: 

დასახელება 

ერთეულის 

ღირებულება 

სამუშაოთა მიღების 

აქტით  (ფ-2) 

ერთეულის 

ღირებულება 

ხელშეკრულებაზე 

დართული 

ხარჯთაღრიცხვით 

ერთეულის 

ღირებულებების 

პროცენტული ზრდა 

106-ე კმ 109-ე კმ 106-ე კმ 109-ე კმ 106-ე კმ 109-ე კმ 

„სადრენაჟე არხების მოწყობა 

მონოლითური რ/ბეტონით C-25 (B-30)“  
516.25 737.49 371.8 371.8 39% 98% 

„გამაფრთხილებელი საგზაო ნიშნის 

დაყენება ლითონის ბოძზე L=3.2 მ, D=76 

მმ, ჩაბეტონებით (0.2m3x2=0.4m3)“  

206.83 185.23 140 140 48% 32% 

„გამაფრთხილებელი საგზაო ნიშნის 

დაყენება ლითონის ბოძზე L=3.2 მ, D=76 

მმ, ჩაბეტონებით (0.2m3x1=0.2m3)“  

296.06 206.83 140 140 111% 48% 

„მიმმართველი საგზაო ნიშნის დაყენება 

ლითონის ორ ბოძზე საერთო სიგრძით 

L=3.2 მეტრი, D=76 მმ, ჩაბეტონებით; 

ბეტონის საერთო მოცულობა სულ 

0.2x7x2=2.8m3; ლითონის ბოძების 

საერთო წონა 242 კგ“  

507.24 449.9 484 484 5% -7% 

 

წარმოდგენილი განმარტებით სამუშაოთა მიღების აქტში ერთეულის ფასები გაზრდილია 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე; 

- „საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის კმ.132-კმ.135+100 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების“18 ხარჯთაღრიცხვასა და სამუშაოთა შესრულების აქტში 

მასალაზე - „ბრტყელი ტიპიური ზომის შუქამრეკლი საგზაო ნიშნები“ - მნიშვნელოვნად 

განსხვავებულია 1მ2-ის ღირებულება. 

 

3.2.4 ხელშეკრულების გაფორმება მნიშვნელოვანი დაგვიანებით 

- „მესტიის მუნიციპალიტეტში ცალკეულ საავტომობილო გზებზე გარე განათების მოწყობის   

სამუშაოების“ (ადგ.რ. N18-11, 6.12.2011 სამუშაოთა ღირებულება - 490,000 ლარი) შესყიდვა დროულად 

დაწყებისა და შეზუდულ ვადებში შეუფერხებლად შესრულების მიზნით, გამარტივებული წესით 

                                                           
17

 ხელშეკრულება  შ.რ. N1-12, 6.08.2012 წ. 
18

 ს.რ. N4-11, 6.09.2011 

შუქამრეკლი საგზაო ნიშნები 1მ2-ის ღირებულება 

700x700x700 მმ (სამკუთხა) 252 ლარი 

200x300 მმ (მართკუთხა) 355 ლარი 

300x600 მმ (მართკუთხა) 1,247 ლარი 
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განხორციელდა მთავრობის 2011 წლის 26 ივლისის19 განკარგულებების საფუძველზე20.  თუმცა 

ხელშეკრულება გაფორმდა მნიშვნელოვანი დაგვიანებით, ასევე ხელშეკრულების გაფორმებიდან 

კონტრაქტორმა სამუშაოებიც დაგვიანებით დაიწყო, ისე როგორც ქვემოთ არის ნაჩვენები: 

  

მთავრობის 

განკარგულება 

ხელშეკრულების 

გაფორმება 

ავანსის 

გადარიცხვა 

სამუშაოების 

დაწყება 

სამუშაოების 

დასრულება 

26-ივლ-11 6-დეკ-11 29-დეკ-11 25-აპრ-12 11-მაი-12 

მთავრობის 

განკარგულება 
26-ივლ-11 0 133 დღე 156 274 290 

ხელშეკრულების 

გაფორმება 
6-დეკ-11   0 13 141 დღე 157 

ავანსის 

გადარიცხვა 
29-დეკ-11     0 118 დღე 134 

სამუშაოების 

დაწყება21 
25-აპრ-12       0 16 დღე 

სამუშაოების 

დასრულება 
11-მაი-12         0 

 

- მთავრობის განკარგულების გამოცემიდან ხელშეკრულება გაფორმდა 133 დღის შემდეგ; 

- ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოები დაიწყო 141 დღის შემდეგ; 

- ავანსის გადარიცხვიდან (340,065 ლარი) სამუშაოები დაიწყო 128 დღის შემდეგ; 

- სამუშაოების შესრულებას სულ დაჭირდა 16 დღე. 

ამასთან, შემსრულებელს ავანსი 20%-ის ნაცვლად მიღებული აქვს 70%-ის ოდენობით, 

ხელშეკრულებაში სათანადო ცვლილების გარეშე.  

- „გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე, საბაგიროს ტექმომსახურების პუნქტის სამშენებლო და 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის  სამუშაოებზე“  (ადგ.რ.N17-11, 25.11.2011 სამუშაოთა 

ღირებულება - 2,500,000 ლარი) მთავრობის განკარგულება22 გამოიცა 2011 წლის 16 აგვისტოს, 

რომლის საფუძველზეც შესყიდვა შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, 

განხორციელდა გამარტივებული წესით. შესაბამისი ხელშეკრულება კი გაფორმდა 2011 წლის 25 

ნოემბერს, 3 თვის დაგვიანებით. ამასთან, სამუშაოების დასრულების ვადა, ორმხრივი 

შეთანხმებებით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 2011 წლის 31 დეკემბრის ნაცვლად 

გაგრძელდა 2012 წლის 30 მაისამდე.  

- „გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების 

მიზნით შესასრულებელი დამატებითი სამუშაოებზე“ (ადგ.რ N3-12, 18.06.2012 სამუშაოთა  
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 N1544 
20

 2011 წლის 4 ნოემბრის N2139 მთავრობის განკარგულებით 26 ივლისის განკარგულებაში შევიდა ცვლილება თანხის გაზრდასთან 

დაკავშირებით 
21

 სამუშაოთა წარმოების ჟურნალის თანახმად 
22

 N1670 
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ღირებულება - 1,040,000 ლარი)  მთავრობის განკარგულება23 გამოიცა 2012 წლის 31 იანვარს, რომლის 

საფუძველზეც შესყიდვა შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, განხორციელდა 

გამარტივებული წესით. შესაბამისი ხელშეკრულება გაფორმდა მნიშვნელოვანი დაგვიანებით, ასევე 

ხელშეკრულების გაფორმებიდან კონტრაქტორმა სამუშაოებიც დაგვიანებით დაიწყო, ისე როგორც 

ქვემოთ არის ნაჩვენები: 

  

მთავრობის 

განკარგულება 

ხელშეკრულების 

გაფორმება 

ავანსის 

გადარიცხვა 

სამუშაოების 

დაწყება 

სამუშაოების 

დასრულება 

31-იან-12 18-ივნ-12 6-ივლ-12 1-აგვ-12 25-სექ-12 

მთავრობის 

განკარგულება 
31-იან-12 0 139 დღე 157 183 238 

ხელშეკრულების 

გაფორმება 
18-ივნ-12   0 18 44 დღე 99 

ავანსის 

გადარიცხვა 
6-ივლ-12     0 26 დღე 81 

სამუშაოების 

დაწყება 
1-აგვ-12       0 55 დღე 

სამუშაოების 

დასრულება 
25-სექ-12         0 

- მთავრობის განკარგულების გამოცემიდან ხელშეკრულება გაფორმდა 139 დღის შემდეგ; 

- ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოები დაიწყო 44 დღის შემდეგ; 

- ავანსის გადარიცხვიდან (416,000 ლარი) სამუშაოები დაიწყო 26 დღის შემდეგ; 

- სამუშაოების შესრულებას სულ დაჭირდა 55 დღე. 

ამასთან, სამუშაოთა კომისიური მიღების აქტს ხელს არ აწერს მესამე მხარე, „გუდაურის განვითარების 

ფონდის“  წარმომადგენელი.  

ზემოთ დასახელებულ სამივე შემთხვევაში არ დასტურდება სამუშაოთა შეზღუდულ ვადებში 

ჩატარების მიზნით გამარტივებული შესყიდვის აუცილებლობა. 

რეკომენდაცია N6: დეპარტამენტმა, მთავრობის განკარგულებებზე მოახდინოს დროული რეაგირება 

ასევე იხ. რეკომენდაცია N5 

3.2.5 სამუშაოების შესყიდვა შეზღუდულ ვადებში განხორციელების მიზნით,  გამარტივებული წესით 

და ფაქტობრივად მათი განხორციელება ხელშეკრულებით განსაზღვრულზე მნიშვნელოვნად მეტ 

პერიოდში 

- „ანაკლიაში ინდივიდუალური პროექტირების ხის კონსტრუქციის საფეხმავლო ხიდის მოწყობის 

სამუშაოების“  (ადგ.რ. N2-11 7.03.2011 სამუშაოთა  ღირებულება - 11,487,300 ლარი)  შესრულების 

ვადები ხელშეკრულებით განისაზღვრა 2011 წლის 7 მარტიდან 31 ოქტომბრამდე, რაც ორმხრივი 

შეთანხმებების საფუძველზე გაგრძელდა დაახლოებით 8 თვით, 2012 წლის 20 ივნისამდე.  
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- „ანაკლიის საფეხმავლო ხიდის განათების მოწყობის სამუშაოების“ (ადგ.რ. N19-11, 26.12.2011 

სამუშაოთა ღირებულება -  550,000 ლარი)  შესრულების  ვადები ხელშეკრულებით განისაზღვრა 2011 

წლის 26 დეკემბრიდან 2012 წლის 1 თებერვლამდე, რაც ორმხრივი შეთანხმებების საფუძველზე  

გაგრძელდა  დაახლოებით 5 თვით, 2012 წლის 20  ივნისამდე. 

- „თეთნულდის სათხილამურო კომპლექსთან მისასვლელი ს/გზის სამშენებლო სამუშაოების“ (მ.შ N1-

11, 9.06.2011 სამუშაოთა  ღირებულება - 4,440,000 ლარი) შესრულების ვადები ხელშეკრულებით 

განისაზღვრა 2011 წლის 9 ივნისისდან 30 ნოემბრამდე, რაც ორმხრივი შეთანხმებების საფუძველზე  

გაგრძელდა  დაახლოებით 11 თვით, 2012 წლის 31 ოქტომბრამდე. 

წარმოდგენილი ინფორმაციით, ზემოაღნიშნულ სამივე სამუშაოზე დოკუმენტაცია  ამოღებული აქვს 

სამართალდამცავ უწყებებს. 

- „გუდაურში საბაგირო გზების სამონტაჟო სამუშაოების, საძირკვლის მოწყობის, საბაგიროს ბოძების 

მონტაჟის, ბეტონისა და ბეტონის ჩამოსხმასთან დაკავშირებულ  სამუშაოებზე“ ხელშეკრულება24 

გაფორმებულია 2011 წლის 15 სექტემბერს. აღსანიშნავია, რომ სამუშაოები შეზღუდულ ვადებში 

შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, შესყიდულია გამარტივებული წესით, მთავრობის 

განკარგულების საფუძველზე, თუმცა ფაქტობრივად გაგრძელდა ერთ წელზე მეტ ხანს. 

რეკომენდაცია N7: დეპარტამენტმა გამარტივებული წესით შესყიდული შეზღუდულ ვადებში 
შესასრულებელი სამუშაოები დაგეგმოს იმგვარად, რომ მათი შესრულებაც განხორციელდეს 
რეალურად შეზღუდულ ვადებში. 

3.2.6 დასრულებული, მაგრამ კომისიურად დაუდასტურებელი სამუშაოები 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მოკლებული იყო შესაძლებლობას მოეპოვებინა საკმარისი 

მტკიცებულებები აუდიტის პერიოდისთვის კომისიურად დაუდასტურებელ სამუშაოებთან 

დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაოები შესრულებული იყო აუდიტის პერიოდში. ასეთ 

სამუშაოებს წარმოადგენს:  

1. „მესტიის აეროპორტის დამატებითი სამუშაოები“ (ადგ.რ. N16-11, 16.11.2011-  საორიენტაციო 

სახელშეკრულებო ღირებულება - 1,150,000 ლარი.) 

2. „ქ. ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე, გზის პირას განლაგებული შენობა-

ნაგებობების მოპირკეთების სამუშაოები“ (ადგ.რ. N8-11, 16.11.2011 სახელშეკრულებო 

ღირებულება - 244,688 ლარი) 

3. „საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა ლარსის (რუსეთის ფედერაციის 

საზღვარი) ს/გზის გუდაური-კობის კმ. 96 - კმ. 107 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები“ 

(ს.რ. N2-12,  5.09.2012 საორიენტაციო ღირებულება - 15,500,000 ლარი) 
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ტენდერების საფუძველზე განხორციელებული შესყიდვები 

3.2.7 სამუშაოების დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებამდე 

- „საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ.203-კმ.215 ცალკეულ 

მონაკვეთებზე ა/ბეტონის საცვეთი ფენის აღდგენითი სამუშაოებზე“ (ე.ტ N50-12, 23.04.2012) 

ხელშეკრულება გაფორმებულია 2012 წლის 23 აპრილს, ხოლო ყოველდღიური წარმოების ჟურნალის 

მიხედვით სამუშაოები დაწყებულია 2012 წლის 11 აპრილს, ტენდერის პროცედურების 

დასრულებამდე. 

 

3.2.8 საერთაშორისო  დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებით განხორციელებული შესყიდვები      

2012-2013 წლებში დეპარტამენტის მიერ შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება საბიუჯეტო 

სახსრებთან ერთად ხორციელდებოდა მსოფლიო ბანკის, აზიის განვითარების ბანკის, ევროპის 

საინვესტიციო ბანკისა და იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის  სააგენტოს მიერ კონკრეტული 

პროექტების შესასრულებლად გაცემული სესხებით. საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული 

პრიორიტეტული პროექტებიდან შერჩევა ხორციელდება დონორი ორგანიზაციების მიერ სპეციალური 

პროგრამის მეშვეობით. შემდგომ ეტაპზე ხდება შერჩეული პროექტების ტექნიკური-ეკონომიკური 

დასაბუთება გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული საკითხების გათვალისწინებით. პროექტების 

დაფინანსება ძირითადად ხორციელდება უცხოური დონორი ორგანიზაციების (80%) და საქართველოს 

მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანადაფინანსებით (20% - ადგილობრივი გადასახადების დაფარვა). 

შესაბამისი სასესხო ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ დეპარტამენტის მიერ  კონკრეტული 

ლოტის საპროექტო, სამშენებლო და საზედამხედველო სამუშაოებზე ცხადდება ტენდერი. 

გამარჯვებულ პრეტედენტთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრულია როგორც 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საკითხები, ასევე დონორების მიერ 

დაწესებული მოთხოვნები.   სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში სრულად არის ჩართული  

დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენლობა. 

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებულ პროექტებზე (გარდა იაპონიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტებისა) ანგარიშსწორება 

ხდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო 

ცენტრის“ მიერ. თითოეული პროექტი რეგისტრირდება ხაზინაში. დონორის მიერ სამუშაოების 

მიმდინარეობის შესაბამისად, ეტაპობრივად ივსება ხაზინაში არსებული ანგარიში.  

2012-2013 წლებში საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ მიღებული დაფინანსებით სულ 

განხორციელდა 77 შესყიდვა შემდეგი თანხებით: 711,189,207 ლარი,  1,357,117 დოლარი,  52,869,132 

ევრო და 278,611 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი. საიდანაც განხორციელებული 

შესყიდვების ძირითად ნაწილს შეადგენს სამშენებლო სამუშაოები. სამშენებლო სამუშაოების 

ძირითადი ნაწილი 31.12.2013 წლის მდგომარეობით იყო დაუსრულებელი. შესაბამისად, ასეთ 

სამუშაოებზე  შეუძლებელია სრული ანალიზი.  

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული სახსრებით 2012-2013 წლებში 

განხორციელებული შესყიდვები  წარმოდგენილია ცხრილის სახით: 
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ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

სამუშაოს დასახელება რაოდენობა ლარი დოლარი ევრო 

სამშენებლო სამუშაო 1 153,498,019 - - 

საპროექტო 1 - - 4,330,659 

საზედამხედველო 1 5,070,300 - 3,295,764 

სხვა სამუშაოები 4 - 96,563 232,000 

ჯამი 7 158,568,319 96,563 7,858,423 

 

მსოფლიო ბანკი 

სამუშაოს დასახელება რაოდენობა ლარი დოლარი ევრო სტერლინგი 

სამშენებლო სამუშაოები 2012 2 73,365,797 - - - 

სამშენებლო სამუშაოები 2013 1 1,614,979 - - - 

რეაბილიტაცია 2012 16 86,607,469 - - - 

რეაბილიტაცია 2013 7 29,409,795 - - - 

საპროექტო 2012 2 1,590,675 - - - 

საპროექტო 2013 3 158,253 50,000 - - 

საზედამხედველო 2012 2 2,882,350 - 2,032,615 - 

საზედამხედველო 2013 3 1,813,164 803,120 - 278,611 

სხვა სამუშაოები 2012 8 1,096,628 117,402 - - 

სხვა სამუშაოები 2013 17 3,353,652 272,967 - - 

ჯამი 61 201,892,762 1,243,489 2,032,615 278,611 

 

აზიის განვითარების  ბანკი 

სამუშაოს დასახელება რაოდენობა ლარი დოლარი ევრო 

მშენებლობა 1 209,852,079 - - 

სხვა სამუშაოები 6 188,372 17,065 3846 

ჯამი 7 210,040,451 17,065 3846 

 

იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის  სააგენტო  

სამუშაოს დასახელება რაოდენობა ლარი დოლარი ევრო 

სამშენებლო სამუშაოები 2 140,687,675 -  42,974,248 

ჯამი 2 140,687,675 - 42,974,248 

 

დეპარტამენტის 2012 და 2013  წლების ფინანსურ ანგარიშგებებში „აქტივების უსასყიდლოდ მიღება“ 

ასახულია შესაბამისად 140,715,769 და 151,961,408 ლარის ოდენობით. აქედან ძირითადი ნაწილი 

ეკუთვნის იმ სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულებას, რომლებსაც დონორებიდან 

მოზიდული სახსრებით ასრულებს დეპარტამენტი და რომელთა მომსახურებასაც ახორციელებს სსიპ 

„ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფანი“. 2012 წელს ასახული 140,715,769 ლარიდან 3,272,463 ლარი 

წარმოადგენს შესყიდული მიწის ღირებულებას, 137,235,652 ლარი დაუმთავრებელ მშენებლობას, 

ხოლო 207,654 ლარი - სხვა აქტივების ღირებულებას. ანალოგიურად, 2013 წელს ასახული 151,961,408 

ლარიდან 7,717,195 ლარი წარმოადგენს შესყიდული მიწის ღირებულებას, 144,242,820 ლარი 

დაუმთავრებელ მშენებლობას, ხოლო 1,393  ლარი -   სხვა აქტივების ღირებულებას.   
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3.3     მიწის ნაკვეთების შესყიდვა 

დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში, სამშენებლო სამუშაოების 

დაწყებამდე სრულდება პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვისა და 

კომპენსაციის გადახდის პროცედურები, რასაც არეგულირებს თითოეული სასესხო 

ხელშეკრულებისათვის მომზადებული განსახლების გეგმა. 2012-2013 წლებში მიწის ნაკვეთების 

გამოსყიდვა ხორციელდებოდა შემდეგი განსახლების გეგმების შესაბამისად: 

1.  აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის (E-60) რეაბილიტაციისა და გაუმჯობესების პროექტი: ა) 

ზესტაფონი-ქუთაისის მონაკვეთი; ბ) ქუთაისის შემოვლითი; გ) ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთი;  

შემსრულებელი - იაპონური ფირმა PADECO.  

2. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის (E-60) რუისი-რიკოთის მონაკვეთის (კმ.95- კმ.143) 

მოდერნიზაციის პროექტი. შემსრულებელი - ესპანური ფირმა Eptisa Servicios de Ingenieria, S.L. 

3.  ქობულეთის შემოვლითი გზის, ქობულეთი-ბათუმის მონაკვეთის და ბათუმის შემოვლითი გზის 

პროექტი. შემსრულებელი - კორეული ფირმა SAMBO. 

მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვის საფასური და მასზე განთავსებული უძრავი ქონების ნასყიდობის 

თანხა 2012 წელს შეადგენდა 6,458,892 ლარს, ხოლო 2013 წელს 9,686,611 ლარს. აუდიტორული 

პროცედურების შედეგად გამოვლინდა შემდეგი გარემოებები:  

- 2012 წლის 3 ოქტომბრის  ხელშეკრულების25 საფუძველზე ფიზიკური პირისაგან26 267,733 ლარად 

შესყიდულია 19,313 მ2  მიწის ნაკვეთი  და მასზე განთავსებული უძრავი ქონება. აქედან 18,9479 ლარი 

(70,8%) გადახდილია ხეხილის გამოსყიდვის კომპენსაციის სახით. მიწის ნაკვეთის აღწერის უწყისის 

თანახმად, 3,247 მ2-ზე დათესილი იყო მცენარე სატაცური, რომლის კომპენსაცია შეადგენდა 18,183 

ლარს. დანარჩენ 16,066 მ2-ზე არსებული ხეხილის რაოდენობა  შეადგენდა 16,797 ერთეულს (1 მ2-ზე 

საშუალოდ 1 ნერგი), საიდანაც  კომპენსაცია გადახდილია 16,197  ერთეულში. აღსანიშნავია, რომ 

წარმოდგენილ ინვენტარიზაციის დოკუმენტებს არ ახლავს სათანადო ფოტო მასალა;   

ინვენტარიზაცია არ არის  ჩატარებული კომისიურად, ვინაიდან შესაბამის უწყისს მიწის მესაკუთრის 

გარდა ხელს აწერს მხოლოდ ერთი პირი; ამასთან, არ არის წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაცია, 

რითაც გასაგები გახდებოდა თუ რატომ ანაზღაურდა 16,797 ერთეული ნარგავიდან  მხოლოდ 16,197 

ერთეულის ღირებულება;  წარმოდგენილი მასალების თანახმად, 1მ2-ზე მდებარეობდა 1 ერთეული 

ნარგავი (ძირითადად 2 წლიანი და მეტი), რაც მეტ დოკუმენტურ დადასტურებას საჭიროებს. 

- 2013 წლის 6 აგვისტოს ხელშეკრულების27 საფუძველზე 67,293 ლარად შესყიდულია28 2,401 მ2  მიწის 

ნაკვეთი და მასზე განთავსებული უძრავი ქონება. აქედან 17,672 ლარი გადახდილია ღობის 

გამოსყიდვის კომპენსაციის სახით. აღსანიშნავია, რომ კომპენსაციის თანხის განსაზღვრისთვის 

გამოყენებული ანალოგი არ შეესაბამება წარმოდგენილ ფოტომასალაზე ასახულ ღობეს, კერძოდ: 

გამოყენებული ანალოგის ღობე არის რკინა-ბეტონის ღობე-კედელი, ღირებულება 1 მ2 -  77 ლარი, 

ხოლო სურათზე ჩანს ხის ბოძების ნაწილი და მავთული. ასევე არ ჩანს ღობის სიგრძე და სიმაღლე. 

გარდა ამისა, საინვენტარიზაციო ფორმაში მითითებული ღობის სიგრძე შადგენს 220 მეტრს, 

ფაქტობრივად ანაზღაურებულია 153 მეტრი. დასაზუსტებელია ანალოგის შერჩევის კრიტერიუმი, 
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 NTEWHIP-A/F-082  
26

 ედვარდ ბერიკაშვილი  
27

 NADB/LARP III-36   
28

 ფიზიკური პირი ნათელა გორგილაძე 
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ვინაიდან წარმოდგენილ მასალებში გვხვდება უფრო მსგავსი, მნიშვნელოვნად დაბალფსაიანი 

ანალოგი.  

- 2013 წლის 29 ივლისის ხელშეკრულების29 საფუძველზე  78,526 ლარად შესყიდულია30 3,299 მ2 მიწის 

ნაკვეთი და მასზე განთავსებული უძრავი ქონება.  აქედან 45,548 ლარი გადახდილია ხეხილის 

გამოსყიდვის კომპენსაციის სახით. თუმცა, წარმოდგენილი ფოტომასალით არ დასტურდება 

აღნიშნულ ნაკვეთზე ზემოთ მითითებული ღირებულების ხეხილის არსებობა.   

- 2013 წლის 23 აგვისტოს  ხელშეკრულების31 საფუძველზე 91,232 ლარად შესყიდულია32 1,970 მ2  მიწის 

ნაკვეთი და მასზე განთავსებული უძრავი ქონება. აქედან 2,460 ლარი გადახდილია ღობის 

გამოსყიდვის კომპენსაციის სახით. აღსანიშნავია, რომ კომპენსაციის თანხის განსაზღვრისთვის 

გამოყენებული ანალოგი არ შეესაბამება წარმოდგენილ ფოტომასალაზე ასახულ ღობეს, კერძოდ: 

გამოყენებული ანალოგის ღობე არის რკინა-ბეტონის ღობე-კედელი, ღირებულება -  1 მ2 -  82 ლარი, 

ხოლო სურათზე ჩანს მხოლოდ ბოძები და მავთული. წარმოდგენილი მასალებით ვერ დგინდება  

ანალოგის შერჩევის კრიტერიუმი, ვინაიდან აღნიშნულ მასალებში გვხვდება  უფრო მსგავსი, 

მნიშვნელოვნად დაბალფსაიანი ანალოგი.  

- 2013 წლის 27 სექტემბრის ხელშეკრულების33 საფუძველზე  69,295 ლარად შესყიდულია34 1,377  მ2  

მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული უძრავი ქონება.  აქედან 13,464 ლარი გადახდილია დამხმარე 

ნაგებობის გამოსყიდვის კომპენსაციის სახით. აღსანიშნავია, რომ კომპენსაციის თანხის 

განსაზღვრისთვის გამოყენებული ანალოგი არ შეესაბამება წარმოდგენილ ფოტომასალაზე ასახულ 

დამხმარე ნაგებობას, კერძოდ: გამოყენებული ანალოგის ნაგებობა არის ბლოკით აშენებული 

ავტოფარეხი, ღირებულება 1მ2 - 264 ლარი,,  ხოლო სურათზე ჩანს ხის და თხელი ფილებით აშენებული  

ნაგებობა. ასევე ვერ დგინდება ნაგებობის ფართი. (ანაზღაურების მიხედვით არის 51მ3). 

საინვენტარიზაციო ფორმა წარმოგდენილი არ არის. შესყიდვის დოკუმენტებით ვერ დგინდება 

ანალოგის შერჩევის კრიტერიუმი, ვინაიდან წარმოდგენილ მასალებში გვხვდება  უფრო მსგავსი, 

მნიშვნელოვნად დაბალფსაიანი ანალოგი.  

- 2013 წლის 23 აგვისტოს ხელშეკრულების35 საფუძველზე 56,058 ლარად შესყიდულია36 794 მ2  მიწის 

ნაკვეთი  და მასზე განთავსებული უძრავი ქონება.  აქედან 20,856 ლარი გადახდილია დამხმარე 

ნაგებობის გამოსყიდვის კომპენსაციის სახით და 4,620 ლარი გადახდილია ღობის გამოსყიდვის 

კომპენსაციის სახით. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილ ფოტომასალაზე ღობე და ნაგებობა არ ჩანს. 

ასევე, საინვენტარიზაციო ფორმაში აღნიშნულია, რომ „რუკის მიხედვით კორიდორი გადის შენობაზე, 

მაგრამ ამჟამად შენობა გადატანილია და დგას სხვა ადგილას, გამოიყენება როგორც დამხმარე 

ნაგებობა.“ შენობის კომპენსაცია ანაზღაურდა ბლოკის ავტოფარეხის ანალოგიის მიხედვით, ხოლო 

ღობე - რკინა-ბეტონის ღობე-კედლის ანალოგიის მიხედვით. ვერ დგინდება ანალოგების შერჩევის 

კრიტერიუმი, ვინაიდან წარმოდგენილ მასალებში გვხვდება უფრო მსგავსი, მნიშვნელოვნად 
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დაბალფსაიანი ანალოგები. ასევე გასარკვევია რამდენად იყო საჭირო შესყიდული ნაკვეთის 

მიმდებარედ არსებული დამხმარე ნაგებობის შესყიდვა. 

- 2013 წლის 23 აგვისტოს  ხელშეკრულების37 საფუძველზე 9,123 ლარად შესყიდულია38  202 მ2  მიწის 

ნაკვეთი  და მასზე განთავსებული უძრავი ქონება.   აქედან 6,000 ლარი გადახდილია 15 ერთეულ 20 

წელზე მეტი ასაკის კაკლის ხის კომპენსაციის სახით. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი  

ფოტომასალით არ დასტურდება გამოსყიდულ მიწის ნაკვეთზე კაკლის ხეების არსებობა.  

- 2013 წლის 23 აგვისტოს  ხელშეკრულების39 საფუძველზე 136,117 ლარად  შესყიდულია40  3,559 მ2  

მიწის ნაკვეთი  და მასზე განთავსებული უძრავი ქონება.  აქედან 4,620 ლარი გადახდილია ღობის 

გამოსყიდვის კომპენსაციის სახით. აღსანიშნავია, რომ კომპენსაციის თანხის განსაზღვრისთვის 

გამოყენებული ანალოგი არ შეესაბამება წარმოდგენილ ფოტომასალაზე ასახულ ღობეს, კერძოდ: 

გამოყენებული ანალოგის ღობე არის რკინა-ბეტონის ღობე-კედელი, ღირებულება - 1 მ2  - 77 ლარი, 

ხოლო სურათზე ჩანს მხოლოდ  ბოძი.  

- 2013 წლის 23 აგვისტოს ხელშეკრულების41 საფუძველზე 34,483 ლარად  შესყიდულია42 898 მ2  მიწის 

ნაკვეთი და მასზე განთავსებული უძრავი ქონება. აქედან 8,085 ლარი გადახდილია ღობის 

გამოსყიდვის კომპენსაციის სახით. აღსანიშნავია, რომ კომპენსაციის თანხის განსაზღვრისთვის 

გამოყენებული ანალოგი არ შეესაბამება წარმოდგენილ ფოტომასალაზე ასახულ ღობეს, კერძოდ: 

გამოყენებული ანალოგის ღობე არის რკინა-ბეტონის ღობე-კედელი, ღირებულება - 1 მ2  - 77 ლარი, 

ხოლო სურათზე ჩანს მხოლოდ ბოძი და მავთული.  

- 2013 წლის 24 სექტემბრის ხელშეკრულების43 საფუძველზე 73,181 ლარად შესყიდულია44 1,375 მ2  

მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული უძრავი ქონება. აქედან 9,240 ლარი გადახდილია ღობის 

გამოსყიდვის კომპენსაციის სახით. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილ ფოტომასალაზე ღობე არ ჩანს. 

- 2013 წლის 27 სექტემბრის ხელშეკრულების45 საფუძველზე 171,615 ლარად შესყიდულია46 422 მ2 

მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული უძრავი ქონება.  აქედან 2,480 ლარი გადახდილია დამხმარე 

ნაგებობის გამოსყიდვის კომპენსაციის სახით, ხოლო 6,930 ლარი - ღობის გამოსყიდვის კომპენსაციის 

სახით. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილ ფოტომასალაზე ნაგებობა არ ჩანს. ასევე, ღობის 

კომპენსაციის თანხის განსაზღვრისთვის გამოყენებული ანალოგი არ შეესაბამება წარმოდგენილ 

ფოტომასალაზე ასახულ ღობეს, კერძოდ: გამოყენებული ანალოგის ღობე არის რკინა-ბეტონის ღობე-

კედელი, ღირებულება  1მ2 - 77 ლარი, ხოლო სურათზე ჩანს ბოძები და მავთულბადე. 

- 2013 წლის 20 ნოემბრის ხელშეკრულების47 საფუძველზე 163,473 ლარად შესყიდულია48 1,151 მ2  

მიწის ნაკვეთი  და მასზე განთავსებული უძრავი ქონება.  აქედან 2,976 ლარი გადახდილია დამხმარე 
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ნაგებობის გამოსყიდვის კომპენსაციის სახით და 5,775 ლარი გადახდილია ღობის გამოსყიდვის 

კომპენსაციის სახით. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი ფოტომასალით გამოსყიდულ მიწის 

ნაკვეთზე  ღობისა და ნაგებობის არსებობა არ დასტურდება. 

4. ძირითადი აქტივების აღრიცხვა და მოვლა-შენახვა 

4.1     ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა 

დეპარტამენტის მიერ 2012-2013 წლებში ინვენტარიზაცია ჩატარებულია დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2012 წლის 7 ნოემბრის49 და 2013 წლის 3 ოქტომბრის N149  ბრძანებების საფუძველზე. 

ძირითადი აქტივების მოძრაობა 2012-2013 წლებში წარმოდგენილია ცხრილების სახით:  

2012 წელი 

ძირითადი აქტივები - 31.12.2011 2,131,357,643.00 

შენობა-ნაგებობები 1,416,622,716.00 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 2,903,366.00 

დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივები 711,603,864.00 

სხვა ძირითადი აქტივები 187,697.00 

2012 წელს მიღებული ძირითადი აქტივები 299,526,307.00 

შესყიდვის გზით 266,042,066.00 

უსასყიდლოდ მიღებული იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულისგან 32,594,331.00 

ბარტერი 53,635.00 

სხვა ეკონომიკური ნაკადები 11,594.00 

დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივები 824,681.00 

2012 წელს გასული ძირითადი აქტივები 93,616,406.00 

ავტომანქანის ღირებულება 34,247.00 

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" კაპიტალში შეტანილი საგზაო ტექნიკის ღირებულება 581,226.00 

მთავრობის განკარგულების საფუძველზე ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე 

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, რომელიც გადაეცა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს 
37,248,538.00 

აუდიტორული შეფასების შედეგად შემცირებულია ძირითადი აქტივების ღირებულება  597,040.00 

ექსპერტიზის მიერ შეფასებული ჩასანაცვლებელი ავტომანქანების ღირებულება 53,635.00 

ძირითადი აქტივების მოხმარება 55,101,720.00 

ძირითადი აქტივები - 31.12.2012 2,337,267,544 
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2013 წელი 

 

ძირითადი აქტივები - 31.12.2012 2,337,267,544.00 

შენობა-ნაგებობები 1,486,245,648.00 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 8,557,475.00 

დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივები 842,277,571.00 

სხვა ძირითადი აქტივები 186,850.00 

2013 წელს მიღებული ძირითადი აქტივები 399,619,129.00 

შესყიდვის გზით 399,157,857.00 

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიისგან"  მიღებული ს/ტექნიკის ღირებულება 138,684.00 

სხვა ეკონომიკური ნაკადები 230,368.00 

დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივები 92,220.00 

2013 წელს გასული ძირითადი აქტივები 90,391,461.00 

სამინისტროსთვის გადაცემული ვიდეოაპარატურის ღირებულება 13,253.00 

შსს-თვის გადაცემული იალღუჯის საწვრთნელ ბაზაზსთან მისასვლელი გზა 1,147,880.00 

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" კაპიტალში შეტანილი საგზაო ტექნიკის ღირებულება 6,119,280.00 

ადგილობრივ თვითმმართველობაზე გადაცემული აქტივები 21,755,586.00 

სხვა ხარჯები 2,119,625.00 

ეკონომიკური ნაკადები 575,461.00 

ძირითადი კაპიტალის მოხმარება 58,660,376.00 

ძირითადი აქტივები - 31.12.2013 2,646,495,212.00 

 

4.2     ძირითადი საშუალებების მოვლა-შენახვა 

საქართველოს საავტომობილო გზები დაყოფილია 34 ზონად, რომელთა მოვლა-შენახვას 

ახორციელებენ ტენდერის შედეგად გამარჯვებული კომპანიები. მოვლა-შენახვა გულისხმობს 

განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში შესაბამის ზონაში მიმდინარე შეკეთების სამუშაოებსა და 

ზამთრის პერიოდის შენახვას. აუდიტის მასშტაბად განისაზღვრა 2012 და 2013 წლებში 

დასრულებული ხელშეკრულებები. აუდიტის მიმდინარეობისას გამოიკვეთა შემდეგი საკითხები: 

1. საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი 

ინფორმაციის მიხედვით, გზების მოვლა-შენახვის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების 

სავარაუდო მოცულობები, სახეობები და ღირებულება განისაზღვრება წინა წლის გამოცდილების 

საფუძველზე. ქვემოთ აღნიშნულ შემთხვევებში ხელშეკრულებები შეწყდა წინასწარ განსაზღვრულ  

ვადაზე მნიშვნელოვნად ადრე, თანხის ამოწურვის მოტივით. შესაბამისად, ვერ შესრულდა ზამთრის 

პერიოდის მოვლა-შენახვა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სახსრების ფარგლებში. 

დეპარტამენტმა ვერ წარმოადგინა თანხის ვადაზე მნიშვნელოვნად ადრე ამოწურვის მიზეზების 

სათანადო დოკუმენტური დასაბუთება, კერძოდ:   
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- შპს „ცეკურთან“ 2012 წლის 4 მაისს გაფორმებული ხელშეკრულების50 ღირებულება შეადგენდა 

996,897 ლარს,  აქედან 2012 წელს შესასრულებელი იყო  400,000 ლარის სამუშაოები, ხოლო 2013 წელს  

- 596,897 ლარის. ხელშეკრულების მიხდვით, მიმწოდებელს ზონის მოვლა-შენახვის სამუშაოები უნდა 

განეხორციელებინა 2013 წლის 31 მაისამდე. თუმცა, 2013 წლის 17 იანვრის N145 სამსახურებრივი 

ბარათის მიხედვით, ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები დასრულდა 2013 წლის 9 იანვარს 

(5 თვით ადრე), ხოლო ხელშეკრულება შეწყდა 2013 წლის 5 თებერვლის შეთანხმებით. 

- შპს „ბორანთან“ 2012  წლის 30 აპრილს  გაფორმებული ხელშეკრულების51  ღირებულება შეადგენდა 

1,097,357 ლარს, აქედან 2012 წელს შესასრულებელი იყო 500,000 ლარის სამუშაოები, ხოლო 2013 წელს 

- 597,357 ლარის. ხელშეკრულების მიხედვით, მიმწოდებელს ზონის მოვლა-შენახვის სამუშაოები 

უნდა განეხორციელებინა 2013 წლის 31 მაისამდე. თუმცა, 2012 წლის 6 დეკემბრის სამსახურებრივი 

ბარათის52 მიხედვით, ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები დასრულდა 2012 წლის 30 

ნოემბერს (7 თვით ადრე), ხოლო ხელშეკრულება შეწყდა 2012 წლის 18 დეკემბრის შეთანხმებით.  

- შპს „ჭიათურის საგზაოსთან“  2012 წლის 26 აპრილს  გაფორმებული ხელშეკრულების53  ღირებულება 

შეადგენდა 541,294 ლარს, აქედან 2012 წელს შესასრულებელი იყო 300,000 ლარის სამუშაოები, ხოლო 

2013 წელს - 241,294 ლარის. ხელშეკრულების მიხედვით, მიმწოდებელს ზონის მოვლა-შენახვის 

სამუშოები უნდა განეხორციელებინა 2013 წლის 15 აპრილამდე, თუმცა 2012 წლის 6 ნოემბრის  

სამსახურებრივი ბარათის54 მიხედვით, ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები დასრულდა 

2012 წლის 1 ნოემბერს (5 თვით ადრე), ხოლო ხელშეკრულება შეწყდა 2012 წლის 9 ნოემბრის 

შეთანხმებით. 

- შპს „თელავის საგზაო სამმართველოსთან“ 2012 წლის 30 მარტს გაფორმებული ხელშეკრულების55 

სავარაუდო ღირებულება შეადგენდა  599,822 ლარს, აქედან 2012 წელს შესასრულებელი იყო 330,000 

ლარის სამუშაოები, ხოლო 2013 წელს - 269,822 ლარის.  მიმწოდებელს ხელშეკრულების მიხედვით, 

ზონის მოვლა-შენახვის სამუშაოები უნდა განეხორციელებინა 2013 წლის 15 აპრილამდე, თუმცა, 2013 

წლის 3 იანვრის სამსახურებრივი ბარათის56 მიხედვით, ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები 

დასრულდა 2012 წლის 31 დეკემბერს (3 თვით ადრე), ხოლო ხელშეკრულება შეწყდა  2013 წლის 17 

იანვრის შეთანხმებით. 

- შპს „არილთან“  2012 წლის 15 ივნისს  გაფორმებული ხელშეკრულების57 ღირებულება შეადგენდა 

899,999 ლარს, აქედან 2012 წელს შესასრულებელი იყო 300,000 ლარის სამუშაოები, ხოლო 2013 წელს  - 

599,999 ლარის.  ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებელს ზონის მოვლა-შენახვის სამუშაოები უნდა 

განეხროციელებინა 2013 წლის 1 ივლისამდე, თუმცა 2013 წლის 11 მარტის სამსახურებრივი ბარათით58 

ირკვევა, რომ  ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები დასრულდა 2012 წლის 7 მარტს  (4 თვით 

ადრე), ხოლო ხელშეკრულება შეწყდა 2013 წლის 11 მარტის შეთანხმებით.  
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- შპს „არილთან“  2011 წლის  14  დეკემბერს  გაფორმებული ხელშეკრულების59 ღირებულება 

შეადგენდა  886,504 ლარს. მიმწოდებელს ზონის მოვლა-შენახვა უნდა განეხორციელებინა 2012 წლის 

15 დეკემბრამდე, თუმცა 2012 წლის 2 ივლისის სამსახურებრივი ბარათის60 მიხედვით, 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები დასრულდა 2012 წლის 30 ივნისს (4 თვით ადრე), 

ხოლო ხელშეკრულება შეწყდა  2012  წლის 6 ივლისის შეთანხმებით. 

- შპს „ჯავახავტოგზასთან“ 2012 წლის 10 აპრილს გაფორმებული ხელშეკრულების61 ღირებულება 

შეადგენდა 1,190,960 ლარს, აქედან  2012 წელს შესასრულებელი იყო 620,000 ლარის სამუშაოები, ხოლო 

2013 წელს - 570,960 ლარის. ხელშეკრულების მიხედვით, მიმწოდებელს ზონის მოვლა-შენახვის 

სამუშაოები უნდა განეხორციელებინა 2013 წლის 30 აპრილამდე, თუმცა 2013 წლის 4 მარტის 

სამსახურებრივი ბარათის62 მიხედვით, ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები დასრულდა 

2013 წლის 24 თებერვალს (2 თვით ადრე), ხოლო ხელშეკრულება შეწყდა 2013 წლის 4 მარტის  

შეთანხმებით. 

2. ქვემოთ აღნიშნულ შემთხვევებში მნიშვნელოვანი გადახრებია ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ სამუშაოთა მოცულობას, გეგმა-პროგნოზსა  და ფაქტიურად შესრულებულ მოცულობას 

შორის. აღნიშნულ გადახრებთან დაკავშირებით არ არის წარმოდგენილი დეპარტამენტსა და 

კონტრაქტორს შორის კორესპოდენცია ან სათანადო დოკუმენტები, რაც ნათელს გახდიდა გადახრების 

გამოწვევ მიზეზებს: 

 

შემსრულებელი / სამუშაოს დასახელება ერთეუ. 
შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები  

ხელშეკრულებით 

(1) 

გეგმა-პროგნოზი  

(2) 

მიღების აქტით 

(3) 

სხვაობა 

(3)-(2) 

გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ა/ბეტონით     

შპს „ცეკური“, N62-12 ტონა 40 177 891 714 

შპს „ზუგდიდის საგზაო სამმართველო“, 

N95-12 
ტონა 100 273 515 242 

შპს „გზამშენი 2005“, N48-12 ტონა 10 500 678 178 

შპს „სამხედრო გზა“, N139-12 ტონა 20 0 144 144 

შპს „იბოლია“, N47-12 ტონა 20 0 112 112 

შპს „ჯავახავტოგზა“, N46-11 ტონა 20 0 120 120 

სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება 
   

შპს „ზიმო-7“, N81-12 ცალი 20 88 319 231 

შპს „იბოლია“, N47-12 ცალი 30 120 212 92 

შპს „მარტვილავტოგზა“, N135-12 ცალი 30 21 88 67 

კედლის და სხვა ელემენტების მოწყობა მონოლითური ბეტონით 
   

შპს „ჯ და ჯ“, N21-12 ტონა 10 0 97 97 

ლითონის ახალი თვალამრიდი ძელების დაყენება 
    

შპს „მექანიზატორი - 2005“, N18-13 ცალი 50 0 120 120 
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ლითონის მილის მოწყობა დ > 1.0   
    

შპს „ზუგდიდის საგზაო სამმართველო“, 

N95-12 
მეტრი 10 25 108 83 

გაბიონის მოწყობა   
    

შპს „ლატექსი“, N55-12 მ3 5 30 134 104 

ბულდოზერით მუშაობა   
    

შპს „ავტოგზალენტეხი-99“ , N99-12 საათი 1,600 2,238 4,611 2,373 

ექსკავატორის მუშაობა   
    

შპს „ნიუქონსთრაქშენ“, N110-12 საათი 50 2,910 4,761 1,851 

გრეიდერის მუშაობა   
    

შპს „ნიუქონსთრაქშენ“, N110-12 საათი 1,200 2,690 4,068 1,378 

 

რეკომენდაცია N8: საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა უზრუნველყოს მოვლა-შენახვასთან 

დაკავშირებული სამუშაოების დოკუმენტურად ასახვა იმგვარად, რომ ნათლად გამოჩნდეს თანხების 

თავდაპირველად განსაზღვრულ დროზე ადრე ამოწურვის საფუძვლები. 

 

3. კონტრაქტორებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების თანახმად, მათ მიერ შესრულებული 

სამუშაოების მონიტორინგი ევალება გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის 

სამმართველოს, რომელიც ამავე ხელშეკრულების თანახმად63 ვალდებულია ყოველთვიურად 

შეადგინოს განხორციელებული მონიტორინგის ამსახველი დოკუმენტაცია. მიმდინარე 

აუდიტისათვის წარმოდგენილია მხოლოდ 2012 წლის მაისის თვეში N1 ზონაში შესრულებული 

სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის მონიტორინგის დამადასტურებელი აქტი (08.06.2012) და 

შესაბამისი ფოტო მასალა. დანარჩენ პერიოდში ანალოგიური დოკუმენტაცია წარმოდგენილი არ არის. 

ფაქტობრივად მონიტორინგის სამმართველოს მონაწილეობა ზემოაღნიშნულ პროცესებში 

დასტურდება კონტრაქტორის მიერ შედგენილ სამუშაოთა ყოველთვიურ მიღების აქტებზე ხელის 

მოწერით. რაც ხელშეკრულებების ზემოთ მითითებული მოთხოვნის არაჯეროვანი შესრულებაა. 

4. მოვლა-შენახვასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების64 თანახმად, ყოველი თვის 

დასაწყისში მიმწოდებელი და შემსყიდველი, მისი სტრუქტურული ერთეულის - საავტომობილო 

გზების ტექნიკური ზედამხედველობისა და მონიტორინგის სამმართველოს მეშვეობით, ერთობლივად 

ადგენენ მომავალ თვეში ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ზონაში შემავალ ს/გზებზე შესასრულებელი 

სამუშაოების საპროგნოზო მოცულობებს. შეთანხმებული მოცულობები მიმწოდებლისათვის 

წარმოადგენს ძირითად საფუძველს მოცემულ თვეში სამუშაოების შესრულებისთვის. დეპარტამენტის 

მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით ზამთრის პერიოდში არ დგება ყოველთვიური გეგმა-

პროგნოზები, ვინაიდან წინასწარი კლიმატური პირობების განსაზღვრა შეუძლებელია. თუმცა 

ზოგიერთ შემთხვევაში,  გეგმა-პროგნოზები არ არის წარმოდგენილი წელიწადის სხვა დროებშიც, რაც 

ეწინააღმდეგება ზემოაღნიშნული ხელშეკრულებების მოთხოვნებს, კერძოდ: 
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N 
შემსრულებელი 

ორგანიზაცია 

ხელშეკრულების თარიღი და 

ნომერი 

პერიოდი რომელზეც არ არის წარმოდგენილი 

სათანდო გეგმა-პროგნოზი 

    

1 შპს „ყვარელავტოგზა“ N63-11; 07.09.2011 2012 - I, VIII, XII  

2 შპს „კლოტოიდა“ N41-12; 27.03.2012 2102 - VIII, IX, XII 

3 შპს „ზიმო-7“ N81-12; 05.06.2012 2012 - VIII 

4 შპს „ქცია“ N132-12; 14.11.2012  2013 - V, VI, VII, IX, X, XI  

5 შპს „ავტობანი“ N138-12; 30.11.2012 2013 - I, II, XII 

6 შპს „ჯავახავტოგზა“ N133-12; 04.03.2012 2013 - I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI 

7 შპს „მექანიზატორი 2005“ N18-13; 04.03.2012 2013 - III, IX, XII  

 

5. მიმწოდებლის მიერ შედგენილი ყოველდღიური სამუშაოთა წარმოების ჟურნალები  

შესრულებულია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით, კერძოდ: 

- ზოგიერთ შემთხვევაში სამუშაოთა წარმოების ჟურნალის უხარისხოდ წარმოების გამო, 

შეუძლებელია მასში არსებული მონაცემების სამუშაოთა მიღების აქტის მონაცემებთან შედარება. 

ასეთი სახითაა წარმოდგენილი ჟურნალები შპს „ზიმო-7-ის,“65 შპს „ყვარელავტოგზის“,66 შპს „თელავის 

ავტოგზის“67 და  შპს „ცეკურის“68 ხელშეკრულებების შემთხვევაში; 

- სამუშაოთა წარმოების ჟურნალებში ვერ იდენტიფიცირდება ზოგიერთი სამუშაო:  

N 
მიმწოდებელი ორგანიზაციის 

დასახელება 
სამუშაოები, რომლებიც ვერ იდენტიფიცირდება სამუშაოთა წარმოების ჟურნალში 

1 შპს „ბედეკი“, N134-12 არ არის  განცალკევებული გამოყენებული ქვიშა-მარილის სახეობები. 

2 შპს „იბოლია“, N47-12 არ არის  განცალკევებული ზამთრის პერიოდში გამოყენებული მასალები  

3 შპს „ჯავახავტოგზა“, N46-12 
ჟურნალში არ არის განცალკევებული თოვლის წმენდა როტორით და თოვლის წმენდა 

დიდი როტორით (ერთეულის ღირებულებები შესაბამისად 20 ლარი და 192 ლარი) 

4 შპს „ჯავახავტოგზა“, N133-12 
ჟურნალში არ არის გამიჯნული ზამთრის პერიოდში გამოყენებული ქვიშა-მარილის 

სახეობები 

5 შპს „არილი“, N11-13 
გაცვეთილი და დაბზარული ადგილების შევსება აგვისტოს თვის ჟურნალში 

დაფიქსირებულია ტონობით, დანარჩენ თვეებში მ2-ებით. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65

 N50-11 და N81-12 ხელშეკრულებები 
66

 N63-11 ხელშეკრულება 
67

 N141-12 ხელშეკრულება 
68

 N129-12 ხელშეკრულება 
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- სამუშაოთა მიღების აქტებში დაფიქსირებული გარკვეული  სამუშაოები საერთოდ  არ არის 

შეტანილი ყოველდღიურ სამუშაოთა წარმოების ჟურნალებში:   

N ორგანიზაციის დასახელება 
ხელშეკრულების 

ნომერი 

სამუშაოები, რომლებიც აღნიშნულია მიღების აქტში 

და არ არის შეტანილი სამუშაოთა წარმოების 

ჟურნალში 

1 შპს „ავტობანი“ N138-12 

ზამთრის მორიგეობა; გზების ყოველდღიური 

შემოვლა; მოძრაობის ინტენსივობის გათვლები. 

2 შპს „ბორანი“ N59-12; N128-12 

3 შპს „გარდაბანი“ N31-12 

4 შპს „გზამშენი-18“ N80-12 

5 შპს „იბოლია“ N47-12 

6 შპს „მარტვილავტოგზა“ N135-12 

7 შპს „საგზაო სამმართველო“ N108-12 

8 შპს „საქართველოს სამხედრო გზა“ N139-12 

9 შპს „შარაგზამშენ-პირველი“ N109-12 

  შპს „ჯავახავტოგზა“ N133-12 

 

- ასევე სხვაობებია სამუშაოთა წარმოების ჟურნალებისა და სამუშაოთა მიღების აქტების მონაცემებს 

შორის. ცხრილის სახით წარმოდგენილია მხოლოდ ის ხელშეკრულებები, სადაც შედარებით  

მოცულობითი სხვაობები გამოვლინდა: 

   

მოცულობა სხვაობა 

N ორგანიზაცია და ხელშეკრულების N ერთეული ჟურნალით მიღების აქტით რაოდენობა ლარი 

1 შპს „არილი“, N84-12           

 

- გზის დაზიანებული და დეფორმირებული 

ადგილების შევსება 
ტონა 368 470 103 25,625 

 
- ზამთრის მორიგეობა კაც/ცვლა 4,983 6,853 1,870 46,750 

  სულ         72,375 

2 შპს „ლენტეხის საგზაო 2000“, N64-11 
     

  თოვლის წმენდა ბულდოზერით საათი 1,872 2,814 942 42,390 

3 შპს „ამბროლაურიგზა 7“, N22-12 
     

 

- კედლისა და სხვა ელემენტების მოწყობა 

მონოლითური ბეტონით 
მ3 0 34 34 8,840 

 
- გრეიდერის მუშაობა საათი 133 163 30 1,170 

 

- სავალი ნაწილის შეკეთება ადგილობრივი 

ბუნებრივი ღორღით 
მ3 303 453 150 3,300 

  სულ         13,310 

4 შპს „ჯავახავტოგზა“, N65-11 
     

 
- ქვიშა-მარილის ნარევის მოყრა ხელით ტონა 1,257 1,307 50 4,000 

 
- თოვლის წმენდა ბულდოზერით საათი 1,449 1,522 73 9,271 

  სულ         13,271 
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ხშირ შემთხვევაში ანალოგიური სხვაობებია  გამარტივებული წესით და ტენდერებით შესყიდული 

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისას. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ასევე წარმოდგენილია 

მხოლოდ რამდენიმე მნიშვნელოვანი სხვაობების შესახებ ინფორმაცია:  

შემსრულებელი, ხელშეკრულების N  

მოცულობა სხვაობა 

ერთეული ჟურნალით 
მიღების 

აქტით 
რაოდენობა ლარი 

შპს „ენგური 2006“, შ.რ. N1-11 
     

შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი 

მკვრივი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტპი B, მარკა II 
ტონა           16,162             16,825          663       109,935  

სულ           109,935  

შპს „ცეკური“, ს.ტ. N1-12 
     

სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების დემონტაჟი და 

მონტაჟი 
ცალი                   -                      15            15              600  

„ს/გზის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის 170 კმ-ზე 

დასაწყობებული რკ/ბეტონის კონსტრუქციების სიგრძით 

6 მ. წონით 9,3 ტ.  დატვირთვა, ტრანსპორტირება 4 კმ-ზე 

და ჩაწყობა გამორეცხილი ვაკისის ძირში“   

ცალი                   -                        3              3              588  

კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორის ბაზაზე 

დამონტაჟებული პნევმატური ჩაქუჩებით 
მ3             8,183               9,553       1,370         15,755  

„მსხვილნატეხოვანი ქვის ლოდების d 1,0 მ დატვირთვა 

დამტვირთველით, ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე და 

გადაადგილება ბულდოზერით“ 

მ3             5,800               7,024       1,224         15,300  

წვრილფრაქციული ფლეთილი ქვის d 0,3 მ დატვირთვა 

დამტვირთველით, ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე და ჩასოლვა 

ქვაყრილის ზედაპირზე, მოსწორება ბულდოზერით“ 

მ3                640                  786          146           2,263  

ყრილის ზედა ფენის დატკეპნა ვიბროსატკეპნებით 8 

გავლით 
მ3             2,000               2,500          500           1,950  

საფეხურების მოწყობა ბულდოზერით სიგანით 2 მ მ3                800                  977          177              266  

ყრილის მოწყობა ქვაღორღოვანი გრუნტით, დატვირთვა 

ექსკავატორით, ტრანსპოტირება 1 კმ-ზე და დატკეპნა 

ვიბროსატკეპნით 6 გავლით 

მ3             3,000               3,926          926           6,945  

გცერდულებზე დასაყენებელი პლასტმასის მიმმართველი 

ბოძკინტები „მბ“ 
მ3                   -                      19            19           1,644  

სულ         45,310 

შპს „კოლხი“, N7-09           

აქტში  საფარის  ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი 

მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი "ბ", მარკა 

II სისქით 5 სმ და იგივე სისქით 4 სმ  

მ2         112,985           139,792     26,807       375,298  

საფარის ქვედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი 

ფოროვანი, ღორღოვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი "ბ", 

მარკა II სისქით 6 სმ 

მ2           10,087             14,665       4,578         66,381  

შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი 

მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით, 

ტიპი "ბ", მარკა II 

ტონა             4,251               4,924          673         77,280  

სულ         518,959 

შპს „გზამშენებელი 13“, N06-13 
     

ლითონის მოაჯირის მონტაჟი შეღებვით კგ             5,213             22,873     17,659         35,318  

სულ         35,318 
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შპს „არილი“, გ.ტ. N29-12 
     

გაბიონის ლეიბის მოწყობა 5 მმ გამომწვარი მავთულით, 

ბლოკების ზომით 2,0X2,0X0,4 (108ც) 2,5X2,0X0,4 (216ც) 

უჯრედის ზომით 15X15 სმ 

მ3                447                  605          158           8,428  

გაბიონის ლეიბის მოწყობა 5 მმ გამომწვარი მავთულით, 

ბლოკების ზომით 1,0X1,0X2,0 (648 ც) 1,0X1,0X1,5 (648 ც) 

უჯრედის ზომით 15X15 სმ  

მ3                525                  972          447         29,029  

სულ         37,457 

შპს სანი      

ყრილის მოწყობა კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი 

გრუნტით 
მ3      19,010 19,730 720 12,240 

სულ     12,240 

 

ზოგიერთ შემთხვევაში სამუშაოთა წარმოების ჟურნალების უხარისხოდ შესრულების გამო 

შეუძლებელია მათში არსებული მონაცემების შედარება სამუშაოთა მიღების აქტებში არსებულ 

მონაცემებთან: 

 

შემსრულებელი 
ხელშეკრულების 

თარიღი და N 
სამუშაოს დასახელება 

გამარტივებული შესყიდვები 

შპს „ასტორია“ N ს.რ. 1-12; 12.06.12  
„ახალციხე-ნინოწმინდის ს/გზის ნინოწმინდაში გამავალი დაზიანებული 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები“ 

შპს „ზიმო“ N სტ. 11-12; 3.12.12  
„სენაკი-ფოთი-სარფის ს/გზის 110-ე  კმ-ზე, მდინარე ჭოროხზე არსებული 

სახიდე  გადასასვლელის  დაზიანებული ელემენტების აღდგენითი 

სამუშაოები“ 

შპს „სერპანტინი“ N სტ. 7-12; 31.05.12 
„გურჯაანი-ჭაბუკიანი-აფენი-კაბალის ს/გზის პირველ კმ-ზე სტიქიის 

შედეგად დაზიანებული ხიდქვეშა კოლექტორის აღდგენა“ 

შპს „სამშენებლო 

კომპანია ბათუმი“ N ს.რ 3-13; 12.08.13  

„სენაკი-ფოთი-სარფის ს/გზის 117-119 კმ-ზე ფერდობის ჩამოწმენდისა და 

გამაგრების სამუშაოები“ 

შპს „ხიდმშენი 99“ N სტ 5-12; 23.05.12 
„საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ს/გზის 

104-ე კმ-ზე არსებული ხიდის სტიქიის შედეგად დაზიანებული 

ელემენტების აღდგენითი სამუშაოები“ 

ტენდერების საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულებები 

შპს „ლაგოდეხავტოგზა“ N ე.ტ 94-12; 17.07.12 
„ლაგოდეხის რაიონში, საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან მდ. 

მაწიმზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები” 

შპს „შარა“ N გ.ტ. 24-12; 20.04.12 
„დუშეთის რაიონში, სოფ. ბაზალეთში, პაპიაანთუბანში ხევის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები“ 

შპს „ინდიკო“ N ე.ტ  40-12; 21.03.12 
„შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ნოსირი-გეჯეთი-ნოქალაქევის 

საავტომობილო გზის მე-4 და მე-5 კმ-ზე მდ. ტეხურის მიერ გამორეცხილი 

მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები“ 

შპს „არალი“  N ე.ტ. 66-13; 18.06.13 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-ახალციხის ს/გზის 

ზარზმა-ადიგენის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები“ 

შპს „შარა“ N ე.ტ. 125-12; 15.11.12 
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-ახალციხის ს/გზის 151-ე 

კმ-ში მიწის ვაკისის გამორეცხვის საწინააღმდეგო პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები“ 

შპს „ხიდმშენი 99“ N ე.ტ 11-12; 13.01.12 
საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის შემოსავლელი ს/გზის 47-ე კმ-ზე 

მდ. მტკვარზე არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები“ 
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აუდიტორთა ხელმოწერა: 

ქართლოს სახვაძე 

(წამყვანი აუდიტორი) 

 

ირაკლი ვაშაყმაძე 

(უფროსი აუდიტორი) 

 

თამარ ფიცხელაური 

(აუდიტორი) 

 

გიორგი ბუკია 

(აუდიტორი) 

 

მირიან შარიქაძე 

(აუდიტორ ასისტენტი) 

 

გიორგი ხითარიშვილი 

(აუდიტორ ასისტენტი) 

 

შმაგი ჯოჯიშვილი 

(აუდიტორ ასისტენტი) 

 


